

DODATOK č. 2011/0055 - 1

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorenej medzi

1.1. Správcom

názov: **Trenčiansky samosprávny kraj**
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 911 01, Slovenská republika
IČO: **36126624**
DIČ: 2021613275
konajúci: MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda TSK
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu a kód banky
refundácie:

(ďalej len „Správca“)

1.2. Prijemcom (Žiadateľom)

názov: **Mládež pre Senicu**
sídlo: Nám. oslobodenia 11, 905 01 Senica, Slovenská republika
zapsaný v: Registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR pod číslom
VVS/1-900/90-16813
konajúci: Ing. Martin Lidaj, prezident OZ
IČO: **36092304**
DIČ: 2021747915
banka: UniCredit Bank Slovakia a.s.
číslo účtu a kód banky
refundácie:

(ďalej len „Prijemca“).

Na základe Žiadosti o zmenu, ktorou Prijemca žiada o predĺženie realizácie mikroprojektu, sa zmluvné strany dohodli na Dodatku č. 2011/0055-1 (ďalej len Dodatok), ktorým sa menia nasledovné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (ďalej len „Zmluva“):

Článok 1

1. V Zmluve sa menia body 2.4., 3.6. a 3.7. nasledovne:

2.4. Prijemca sa zaväzuje prijať poskytnutý FP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a mikroprojekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne Fyzického ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu, t.j. do **30.11.2012**.

3.6. Rozhodným obdobím pre výdavky je obdobie, ktoré začína dňom splnenia kritérií oprávnenosti mikroprojektu príjemcom. Toto obdobie však musí zodpovedať termínom uvedeným v harmonograme aktivít mikroprojektu. Závazné termíny pre príjemcu sú uvedené tu:

Dátum vzniku oprávnených výdavkov	30.08.2010
Fyzické ukončenie realizácie aktivít mikroprojektu	30.11.2012
Konečný možný termín v prípade nutnosti predĺženia realizácie aktivít mikroprojektu	30.11.2012

3.7. Prijemca sa zaväzuje, že Záverečnú správu predloží najneskôr do 30 kalendárnych dní od Fyzického ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu uvedeného v bode 3.6 Zmluvy, a to do termínu:

Popisované obdobie	Posledný termín predloženia Záverečnej správy
01.12.2011 – 30.11.2012	30.12.2012

2. V Zmluve sa vypúšťa Príloha č.4 – Harmonogram realizácie aktivít mikroprojektu a nahrádza sa „Prílohou č.1 k Dodatku č. 2011/0055-1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku“.

Článok 2

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok 3

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení podľa platnej právnej úpravy od 1.1.2011 v Slovenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto dodatku v lehote do troch mesiacov od jeho uzavretia, platí, že k uzavretiu dodatku nedošlo zo zákona.

2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijemca 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Správca.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:


Príloha č. 1 Harmonogram realizácie aktivít mikroprojektu

19 JUN 2012

Za Správcu v Trenčíne, dňa

Podpis:


MUDr. Pavol Sedláček, MPH
predseda TSK



Za Prijemcu v Senici, dňa 11.06.2012

Podpis:

Ing. Martin Lidaj
prezident OZ



Príloha č. 1 k Dodatku č. 2011/0055-1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku

Mesiace realizácie mikropojektu

[illegible]