

DODATOK č. 2013/0116-1

K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorenej medzi

1.1. Správcom

názov: **Trenčiansky samosprávny kraj**
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 911 01, Slovenská republika
IČO: **36126624**
DIČ: 2021613275
konajúci: MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda TSK
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu a kód banky
refundácie:

(ďalej len „Správca“)

1.2. Prijemca (Žiadateľ)

názov: **Mesto Bytča**
sídlo: Nám. Slovenskej republiky 1, Bytča, 014 01, Slovenská republika
konajúci: Miroslav Minárčik, primátor mesta
IČO: **00321192**
DIČ: 2020626399
banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
refundácie: !

(ďalej len „Prijemca“).

Na základe Žiadosti o zmenu, ktorou Prijemca žiada o zmenu harmonogramu a predĺženie realizácie mikroprojektu, sa zmluvné strany dohodli na Dodatku č. 2013/0116-1 (ďalej len Dodatok), ktorým sa menia nasledovné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (ďalej len „Zmluva“):

Článok 1

1. V Zmluve sa menia body 2.4., 3.6. a 3.7. nasledovne:

2.4. Prijemca sa zaväzuje mikroprojekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne fyzického ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu, t.j. do **30.04.2014**.

3.6. Rozhodným obdobím pre výdavky je obdobie, ktoré začína dňom splnenia kritérií oprávnenosti mikroprojektu príjemcom. Toto obdobie však musí zodpovedať termínom uvedeným v harmonograme aktivít mikroprojektu. Záväzné termíny pre príjemcu sú uvedené tu:

Dátum vzniku oprávnených výdavkov	08.01.2013
Fyzické ukončenie realizácie aktivít mikroprojektu	30.04.2014
Posledný možný termín úhrady oprávnených výdavkov	30.05.2014
Konečný možný termín v prípade nutnosti predĺženia realizácie aktivít mikroprojektu	30.04.2014

3.7. Prijemca sa zaväzuje, že Záverečnú správu predloží najneskôr do 30 kalendárnych dní od Fyzického ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu uvedeného v bode 3.6 Zmluvy, a to do termínu:

Popisované obdobie	Posledný termín predloženia Záverečnej správy
01.05.2013 – 30.04.2014	30.05.2014

2. V Zmluve sa vypúšťa Príloha č. 4 – Zoznam a časový harmonogram realizovaných aktivít v rámci mikroprojektu a nahrádza sa „Prílohou k Dodatku č. 2013/0116-1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku“.

Článok 2

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok 3

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení podľa platnej právnej úpravy od 1.1.2011 v Slovenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto dodatku v lehote do troch mesiacov od jeho uzavretia, platí, že k uzavretiu dodatku nedošlo zo zákona.
2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijemca 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Správca.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

- 6 DEC 2013

Za Správcu v Trenčíne, dňa


Podpis:

MUDr. Pavol Sedláček, MPH
predseda TSK

Za Prijemcu v Bytci, dňa 11.12.2013

Podpis:

Miroslav Minárčik
primátor mesta



Harmonogram realizácie aktivít mikroprojektu

Príloha k Dodatku č. 2013/0116-1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku

Termín realizácie: 01.05.2013 - 30.04.2014

Mesiac realizácie mikroprojektu												
Aktivita	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Tvorba informačného portálu a IKT infraštruktúry		x	x	x	x	x	x	x				
2. Workshop k tvorbe internetového portálu									x	x		
3. Propagácia portálu									x	x	x	x