

DOHODA O ZAPOČÍTANÍ POHLÁDÁVOK

(ďalej len "Dohoda")

uzatvorená podľa § 364 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „ObchZ“) v znení neskorších predpisov

Článok 1 – Strany Dohody

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

sídlo: **K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín**

IČO: 36126624

DIČ: 2021613275

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška, predseda
(ďalej „TSK“)

a

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Sídlo: Somolického 1/B, 811 06 Bratislava

IČO: 35 860 073

DIČ: 2020289953

IČ DPH: SK2020289953

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK81 1100 0000 0026 2674 0907

zastúpený: Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ

(ďalej „Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.“)

Článok 2 – Započítavané pohľadávky

1./ TSK má voči Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. pohľadávku vo výške **10 199,88 Eur** (slovom: desaťtisíc stodevät'desiatdeväť eur a osemdesiatosem centov) titulom zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny bez DPH, za každý deň omeškania. v zmysle Zmluvy o dielo č. Z201623816_Z (časť ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA A SANKCIE), ktorej predmetom je spracovanie projektovej dokumentácie na „Projekt rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža zo dňa 19.9.2016 (ďalej aj len ako „Zmluva“), a to za nedodržanie zmluvného termínu na vypracovanie „Výkonovej fázy č. 1 – Zameranie skutočného stavu a diagnostika“ v zmysle Zmluvy, na základe čoho bola dňa 10.02.2017 vystavená zo strany TSK faktúra č.20170067.vo výške 10 199,88 Eur (slovom: desaťtisíc stodevät'desiatdeväť eur a osemdesiatosem centov), so splatnosťou 12.03.2017.

2./ Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. má voči TSK pohľadávky titulom dohodnutej odplaty za čiastkové plnenie diela zo Zmluvy a úroku z omeškania ku dňu 20.3.2017 v celkovej výške **79 609,59 Eur** v nasledovnej špecifikácii:

a) pohľadávku vo výške **78 240,- Eur** (slovom sedemdesiatosemtisíc dvestoštyridsať eur) titulom odplaty za čiastkové plnenie diela vo výške dohodnutej v zmysle Zmluvy (časť

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA A SANKCIE) za I. výkonovú fázu „Zameranie skutočného stavu a diagnostika“, na základe ktorého bola vystavená dňa 6.12.2016 faktúra č. 2016/113, so splatnosťou 8.1.2017.

b) pohľadávku vo výške **1 369,59 Eur** (slovom: jedentisíc tristošesťdesiatdeväť eur a päťdesiatdeväť centov) titulom úroku z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 78 240,- EUR, ktorá bola vyfaktúrovaná dňa 6.12.2016 faktúrou č. 2016/113, so splatnosťou 8.1.2017, a to od 9.1.2017 do 20.3.2017, v zmysle čl. XIII bod 13.3 Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré sú Prílohou č. 1 Zmluvy, v zmysle čl. V bod 5.6 Zmluvy, s poukazom na ust. § 1 ods. 2 nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok 3 – Započítanie pohľadávok

1./ TSK a Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. v súlade s ustanovením § 364 ObchZ tejto dohody započítavajú svoje vzájomné pohľadávky v rozsahu, v akom sa vzájomne kryjú, t.j. vo výške 10 199,88 Eur (slovom: desaťtisíc stodeväťdesiatdeväť eur a osemdesiatosem centov).

2./ TSK sa zaväzuje rozdiel vo výške 69 409,71 Eur (slovom: šesťdesiatdeväťtisíc štyristodeväť eur a sedemdesiatjeden centov), t. j. rozdiel medzi celkovou výškou pohľadávky a započítanou sumou pohľadávky uhradiť na účet spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. do 20.3.2017.

Článok 4 – Osobitné ustanovenia

1./ Podpísaním tejto dohody oprávneným zástupcom oboch zmluvných strán sa považujú vzájomné pohľadávky účastníkov tejto dohody vo výške 10 199,88 Eur (slovom: desaťtisíc stodeväťdesiatdeväť eur a osemdesiatosemcentov) a 1369,59 Eur (slovom: jedentisíc tristošesťdesiatdeväť eur a päťdesiatdeväť centov), špecifikované v čl. 2 bod 1 a čl. 2 bod 2 písm. b). Dohody za splnené.

2./ V prípade skoršieho uhradenia rozdielu zo strany TSK špecifikovaného v čl. 3 ods. 2 Dohody než dňa 20.3.2017 sa od sumy úroku z omeškania špecifikovaného v čl. 2 bod 2 písm. b) Dohody odráta suma vypočítaná ako násobok počtu dní a denného úroku z omeškania vo výške 19,29 Eur a Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. je povinná takto vypočítanú sumu uhradiť na účet TSK v lehote 3 pracovných dní odo dňa pripísania úhrady rozdielu zo strany TSK špecifikovaného v čl. 3 ods. 2 Dohody.

3./ V prípade neskoršieho uhradenia rozdielu zo strany TSK špecifikovaného v čl. 3 ods. 2 Dohody než dňa 20.3.2017 sa k sume úroku z omeškania špecifikovaného v čl. 2 bod 2 písm. b) Dohody priráta suma vypočítaná ako násobok počtu dní a denného úroku z omeškania vo výške 19,29 Eur a TSK je povinný takto vypočítanú sumu uhradiť na účet Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zo strany Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. o dni pripísania úhrady rozdielu zo strany TSK špecifikovaného v čl. 3 ods. 2 Dohody a o výške sumy potrebnej na doplatenie v zmysle tohoto bodu Dohody.

4./ Za deň úhrady podľa Dohody sa považuje deň pripísania finančných prostreidkov na účet Strany Dohody.

Článok 5 – Závěrečné ustanovenia

1./ Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Stranami Dohody a účinnosť dňom po dni je zverejnenia v zmysle ust. §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.

2./ Dohodu je možné zmeniť len na základe dohody Strán Dohody. Zmeny a dodatky tejto zmluvy vyžadujú na svoju platnosť písomnú formu.

3./Dohoda je vypracovaná v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. obdrží 1 rovnopis a TSK obdrží 2 rovnopisy.

4./ Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom tejto zmluvy súhlasia, zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne, že nebola uzavretá v tiesni ani nie za iných nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.

V Bratislave dňa 8.3.2017

V Trenčín, dňa 13 MAR. 2017

.....
Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ a generálny riaditeľ

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda TSK