

**Dodatok č. 1**  
**k**  
**Zmluve o dielo č. 01062009**

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ:** **Trenčiansky samosprávny kraj**  
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  
Štatutárny zástupca: **MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda**

Osoba oprávnená na rokovanie  
- vo veciach zmluvy: **MUDr. Pavol Sedláček, MPH**

Bankové spojenie: **DEXIA Banka, a.s.**  
č. účtu: 7300077001/5600  
IČO: 36 126 624  
DIČ: **2021613275**  
(ďalej len "objednávateľ")

**1.2. Zhotoviteľ:**  
Obchodné meno: **EURO – BUILDING, a.s.**  
Sídlo: Družstevná 2, 831 04 Bratislava  
Adresa: Podunajská 23, 821 06 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Miloš Stopka, predseda predstavenstva

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
č. účtu: 2629740152/1100  
IČO: 35 683 066  
DIČ: 2020339211  
Reg. č. z Obchodného registra OS BA I., odd. Sa, vl. č. 1009/B  
Tel.: 02/ 52 444 517  
Fax: 02/ 52 444 518  
zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka  
č. 1009/B.  
(ďalej len "zhotoviteľ")

V súlade s č.XV, bodom 15.3 sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení Dodatku č. 1,  
ktorý dopĺňa a mení pôvodnú Zmluvu o dielo č. 01062009.

### Článok V. Cena diela

Článok V. Cena diela sa v bode 5.2 mení nasledovne:

Cena bez DPH za celý predmet zákazky:	949 901,05 Eur
Hodnota DPH 20%:	189 980,21 Eur
Cena vrátane DPH za celý predmet zákazky:	1 139 881,26 Eur

Cena diela sa mení na základe zmeny vyplývajúcej z novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platnej od 1. 1. 2011.

### Článok VII. Čas plnenia

Článok VI. Čas plnenia, bod 7.1.1. sa mení nasledovne:

Termín splnenia premetu zmluvy je 13 mesiacov od odovzdania objednávateľom a prevzatia staveniska zhotoviteľom.

### Článok XV. Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia

Článok XV. Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenie sa dopĺňa nasledovne:

15.8 Tento zmluvný dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení podľa platnej právnej úpravy od 1. 1. 2011 v Slovenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto zmluvného dodatku v lehote do troch mesiacov od jeho uzavretia, platí, že k uzavretiu dodatku nedošlo zo zákona. Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 01062009 uzatvorenej dňa 10. mája 2010.

15.9. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú týmto Dodatkom dotknuté.

15.10. Tento dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

V Trenčíne, dňa 14.03.2011

V Bratislave, 4.3.2011

objednávateľ



zhotoviteľ

EURO-BUILDING, a.s.  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066 ①

4