

**Dodatok č. 1**  
**k Mandátnej zmluve na výkon autorského**  
**dozoru č. 2012/0360**

**I. Zmluvné strany**

- 1.1. Mandant:** **Trenčiansky samosprávny kraj**  
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  
Zastúpený: MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda  
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.  
Číslo účtu:  
IČO: 36126624  
DIČ: 2021613275
- 1.2. Mandatár:** **Akad. arch. Marián Strieženec**  
Sídlo: Záhumenská 1807/5, 911 01 Trenčín  
V zastúpení: Akad. arch. Marián Strieženec  
Oprávnený na rokovanie  
-vo veciach technických: Akad. arch. Marián Strieženec  
-vo veciach zmluvných: Akad. arch. Marián Strieženec  
Bankové spojenie: VÚB Trenčín  
číslo účtu:  
IČO: 14129361  
IČ DPH: SK1020301491  
DIČ: 1020301491  
Tel.: 0948/409084  
Označenie registra podnikateľa: OÚ Nové Mesto nad Váhom 304-1671  
Číslo zápisu: L/2000/02539/00002

**II. Predmet zmluvy**

1. Účastníci Mandátnej zmluvy na výkon autorského dozoru č. 2012/0360 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je zabezpečenie výkonu autorského dozoru na stavbe s názvom „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“ sa vzájomne dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatku“).
1. Stavba „Rekonštrukcia kasární Trenčianskeho hradu“ realizovaná v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012001301 uzatvorenej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a TSK a jej dodatku č. 1 (ďalej len „zmluva o NFP“), zhotoviteľom HANT BA DS, a.s. na základe uzatvorenej Zmluvy o dielo č. TS-001/041-2011 (ďalej len „ZoD“) nebola do dnešného dňa ukončená (termín pre ukončenie realizácie prác bol do 25.10.2013). V nadväznosti na tento stav predložil TSK na riadiaci orgán žiadosť o predĺženie doby realizácie. Proces schvaľovania dodatku č. 2 k zmluve o NFP riadiacim orgánom je časovo a administratívne náročný a má dopad na zmenu termínu realizácie stavby zhotoviteľom.

3. Dodatok je uzatvorený z titulu uplynutia času plnenia realizácie stavby zhotoviteľom podľa ZoD, na ktorý je predmetná mandátna zmluva č. 2012/0360 naviazaná a stavebné práce nie sú k dnešnému dňu ukončené, predpokladaný rozsah prác v zmysle uzatvorenej zmluvy bol zrealizovaný a časové plnenie nebolo možné zo strany Mandatára ovplyvniť. Z uvedeného dôvodu sa menia a dopĺňajú nasledujúce ustanovenia zmluvy:

#### **Čl. IV. Cena za výkon autorského dozoru**

1. **dopĺňa sa bod 3.** nasledovne:

Ak mandant požiada mandatára o pokračovanie vo výkone autorského dozoru po stanovenom termíne ukončenia realizácie stavby, t.j. po 25.10.2013, na základe predĺženia doby realizácie stavby s názvom „Rekonštrukcia Kasární Trenčianskeho hradu“ v zmysle zmluvy o NFP a ZoD, autorský dozor bude vykonávaný v požadovanom rozsahu.

2. **dopĺňa sa bod 4.** nasledovne:

Dohodnutá cena za požadovaný výkon v zmysle bodu 3. vrátane cestovného a všetkých vedľajších nákladov podľa bodu 3. je vo výške 24 Eur s DPH za každú začatú hodinu, z toho cena bez DPH 20 Eur, DPH 4 Eur.

#### **Čl. V. Platobné podmienky**

1. **bod 3.** sa mení nasledovne:

Druhá faktúra bude vystavená vo výške 45% z dohodnutej odmeny podľa čl. IV. bod 2. do 5 dní po nadobudnutí účinnosti dodatku č.1.

2. **bod 4.** sa mení nasledovne:

Vystavená faktúra je splatná do 10 dní odo dňa jej doručenia mandantovi.

3. **dopĺňa sa bod 6.** nasledovne:

Mandatár je oprávnený vystaviť Mandantovi faktúru mesačne podľa čl. IV. bod 3. podľa počtu odpracovaných hodín vo väzbe na rozsah vykonaných a odsúhlasených prác zhotoviteľom stavby.

4. **dopĺňa sa bod 7.** nasledovne:

Po zrealizovaní a po kolaudácii stavby zhotoviteľom a jej prevzatia Mandantom bude Mandatárom vystavená konečná faktúra k záverečnej platbe za vykonané služby.

#### **III. Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre mandanta a jeden pre mandatára.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

3. Účastníci si dodatok prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webstránke mandanta t.j. webstránke Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo zákona.

V Trenčíne dňa : 28 OCT 2013

Mandant



V Trenčíne dňa :

Mandatár

.....  
MUDr. Pavol Sedláček, MPH  
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

.....  
Akad. arch. Marián Strieženec