

## DODATOK č. 2013/0122-1

### K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

uzatvorenej medzi

#### 1.1. Správcom

názov: **Trenčiansky samosprávny kraj**  
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, 911 01, Slovenská republika  
IČO: **36126624**  
DIČ: 2021613275  
konajúci: MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda TSK  
banka: Štátna pokladnica  
číslo účtu a kód banky  
refundácie:

(ďalej len „Správca“)

#### 1.2. Prijemcom (Žiadateľom)

názov: **Jazdecko-rehabilitačné centrum Lesan, n.o.**  
sídlo: Opatovce 6, 913 11 Opatovce, **Slovenská republika**  
konajúci: Mgr. Dana Struhárová, riaditeľka  
IČO: **37923200**  
DIČ: 2022268985  
banka: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.  
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky  
refundácie:

(ďalej len „Prijemca“).

Na základe Žiadosti o zmenu, ktorou Prijemca žiada o predĺženie realizácie mikroprojektu a o akceptáciu zmeny banky a čísla účtu, sa zmluvné strany dohodli na Dodatku č. 2013/0122-1 (ďalej len Dodatok), ktorým sa menia nasledovné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (ďalej len „Zmluva“):

## Článok 1

1. V Zmluve sa ruší pôvodné číslo účtu vedeného v Prima banke Slovensko a.s. – č.ú. [redacted] a nahrádza sa novým číslom účtu vedeným v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a.s., regionálne zastúpenie Trenčín, č. účtu:
2. V Zmluve sa menia body 2.4., 3.6. a 3.7. nasledovne:
  - 2.4. Prijemca sa zaväzuje mikroprojekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne fyzického ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu, t.j. do **31.12.2013**.
  - 3.6. Rozhodným obdobím pre výdavky je obdobie, ktoré začína dňom splnenia kritérií oprávnenosti mikroprojektu príjemcom. Toto obdobie však musí zodpovedať termínom uvedeným v harmonograme aktivít mikroprojektu. Záväzné termíny pre príjemcu sú uvedené tu:

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Dátum vzniku oprávnených výdavkov</b>                                                   | 21.1.2013  |
| <b>Fyzické ukončenie realizácie aktivít mikroprojektu</b>                                  | 31.12.2013 |
| <b>Posledný možný termín úhrady oprávnených výdavkov</b>                                   | 30.1.2014  |
| <b>Konečný možný termín v prípade nutnosti predĺženia realizácie aktivít mikroprojektu</b> | 19.5.2014  |

- 3.7. Prijemca sa zaväzuje, že Záverečnú správu predloží najneskôr do 30 kalendárnych dní od Fyzického ukončenia realizácie aktivít mikroprojektu uvedeného v bode 3.6 Zmluvy, a to do termínu:

| <b>Popisované obdobie</b> | <b>Posledný termín predloženia Záverečnej správy</b> |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 20.5.2013 – 31.12.2013    | 30.1.2014                                            |

2. V Zmluve sa vypúšťa Príloha č.4 – Zoznam a časový harmonogram realizovaných aktivít v rámci mikroprojektu a nahrádza sa „Prílohou č.1 k Dodatku č. 2013/0122-1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku“.

## Článok 2

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

## Článok 3

1. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení podľa platnej právnej úpravy od 1.1.2011 v Slovenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tohto

dodatku v lehote do troch mesiacov od jeho uzavretia, platí, že k uzavretiu dodatku nedošlo zo zákona.

2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijemca 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Správca.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Harmonogram realizácie aktivít mikroprojektu

Za Správcu v Trenčíne, dňa 11. 10. 2013

Podpis: .....

MUDr. Pavol Sedláček, MPH  
predseda TSK

Za Prijemcu v Trenčíne, dňa 15.10.2013

Podpis: .....

Mgr. Dana Struhárová,  
Riaditeľka Jazecko-rehabilitačného centra Lesan, n.o.

