
Objednávateľ: 

Sídlo: 

DOHODA O POSTUPE UKONČENIA 

ZMLUVY O DIELO č. 2020/0098 zo dňa 13.02.2020 

uzavretej v súlade so znením§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

( ďalej len „Dohoda") 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Štatutárny zástupca: 

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

Ing. Jaroslav Baška, predseda 

V technických otázkach: Mgr. Radovan Hladký 

IČO: 36126624 

DIČ: 2021613275 

Banková spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

/ďalej len "Objednávatel'"/ 

a 

Zhotoviteľ: Združenie s názvom CYKLOINFRAŠTRUKTÚRA-TSK-PD 

tvorené: 

Vedúci člen: 
Sídlo: 

Štatutárny zástupca: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Zapísaný v OR OS: 

Banková spojenie: 
IBAN: 

Člen 2: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 

IČO: 

Kontaktná osoba: 

ESP Consult, s.r.o. 

Vicenzy 2209/SA, 931 O 1 Šamorín 

Ing. Peter Polák:, konateľ 
46 092 404 

2023226216 

SK2023226216 
Tmava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27195/T 

R - PROJECT INVEST s.r.o. 

Pečnianska 27, 851 O 1 Bratislava 
Mgr. Georgína Bergendyová, konateľka 

43 831 915 

Ing. Peter Polák 

/ďalej len "Zhotovitel'"/ 

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany"/ 
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Článok II. 
Predmet Dohody o budúcej dohode 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.02.2020 Zmluvu o dielo č. 2020/0098 (ďalej ako ,,ZoD" 
alebo „ zmluva"), v ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal vykonať a dodať pre Objednávateľa 
službu: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v 
podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť (IČ) a 
občasný autorský dozor (OAD) pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v 
TSK" - ,,úsek Ladce - Púchov" ( ďalej len „Dielo") v termíne do 5 mesiacov od účinnosti 
zmluvy o dielo, pričom súčasťou "IČ" bude aj právoplatné stavebné povolenie (vrátene 
všetkých príslušných vyjadrení v rámci inžinierskej činnosti a ich súpisu). 
Zmluvné strany z dôvodu pandémie COVID19, ako aj z dôvodu konania, resp. nekonania 
tretích strán uzatvorili po vzájomnej dohode k predmetnej zmluve nasledujúce Dodatky: 

- Dodatok č. 1 dňa 13.7.2020, ktorým predÍžili termín plnenia do 8 mesiacov od účinnosti 
zmluvy. 

- Dodatok č. 2 dňa 13.10.2020, ktorým predÍžili termín plnenia do 11 mesiacov od 
účinnosti zmluvy. 

- Dodatok č. 3 dňa 14.1.2021, ktorým predÍžili termín plnenia do 15 mesiacov od 
účinnosti zmluvy. 

2. Nakoľko vplyv konania, resp. nekonania tretích strán nepominul ani po Dodatku č. 3 a v 
termíne plnenia do 15 mesiacov od účinnosti zmluvy, t.j. zhotoviteľ nemohol doručiť predmet 
diela do termínu 15.5.2021, dohodli sa zmluvné strany na ukončení zmluvy o dielo formou 
dohody o ukončení zmluvy o dielo č. 2020/0098. Skutočnosti vyplývajúce z konania, resp. 
nekonania tretích strán nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo zmluvných strán. 

3. Keďže Zhotoviteľ nemohol odovzdať predmet zmluvy v termíne do 15.5.2021 z dôvodu 
konania alebo nekonania tretích strán, nie je možné v súlade s princípom proporcionality a 
právnej istoty uplatňovať zmluvou stanovené sankcie za omeškanie, nakoľko omeškanie 
nastalo z objektívnych dôvodov nezavinených Zhotoviteľom. 

Článok III. 
Predmet Dohody o vysporiadaní 

1. Zmluvné strany sa v tejto dohode o postupe ukončenia dohodli, že v budúcej dohode o 
ukončení zmluvy o dielo si zmluvné strany odsúhlasia termín dodania a výšku finančného 
plnenia pre Zhotoviteľa za vypracovanú projektovú dokumentáciu ( ďalej len PD) a 
inžiniersku činnosť ( ďalej len IČ). 

2. Výška finančného plnenia bude určená z ceny 108 800,00 bez DPH, ktorá je uvedená 
v Zmluve o dielo č. 2020/0098, a bude zodpovedať spravodlivému rozsahu PD a IČ. 

Zmluvná cena uvedená v Zmluve o dielo pozostáva z: 
Cena „PD" - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: 
Cena „IČ" - inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie: 
Cena „OAD" - občasného autorského dozoru: 

86 000,00 EUR bez DPH, 
16 300,00 EUR bez DPH, 

6 500,00 EUR bez DPH. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi na kontrolu lx v tlačenej 
a elektronickej forme PD (pdf) a doklady z IČ zodpovedajúce spravodlivému rozsahu PD a 
IČ. S odovzdanou PD a dokladmi z IČ Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi aj svoj návrh 
výšky finančného plnenia. O odovzdaní obe strany spíšu preberací protokol. Termín 
doručenia PD a dokladov z IČ zodpovedajúcich spravodlivému rozsahu PD a IČ na kontrolu 
je 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto dohody. 
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J6bjednávateľ sa zaväzuje PD a doklady z IČ zodpovedajúce spravodlivému rozsahu PD a IČ 
(ua kontrolu prevziať, skontrolovať a zvolať do 10 pracovných dní od prevzatia stretnutie so 
>zhotoviteľom za účelom vzájomného odsúhlasenia, termínu dodania PD a dokladov z IČ 

zodpovedajúcich spravodlivému rozsahu PD a IČ, odsúhlasenia znenia dohody o ukončení 
zmluvy o dielo a výšky finančného plnenia. Zo stretnutia sa vyhotoví záznam. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že po vzájomnom odsúhlasení termínu dodania PD a dokladov z 
IČ zodpovedajúcich spravodlivému rozsahu PD a IČ, odsúhlasenia znenia dohody o ukončení 
zmluvy o dielo a výšky finančného plnenia pristúpia k podpisu dohody o ukončení zmluvy 
o dielo do 5 pracovných dní odo dňa stretnutia konaného v zmysle tohto článku bodu 5 . 

. Objednávateľ súhlasí že Zhotoviteľ odovzdáva dielo v rozsahu, ktorý je od neho možné 
spravodlivo vyžadovať k dátumu ukončenia zmluvy t.j. k 15.5.2021, a následne k dátumu 
odovzdaniu PD a dokladov z IČ v zmysle tohto článku bodu 4. 

Čl.IV 
Záverečné ustanovenia Dohody o budúcej dohode 

1. Dohoda je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží po 2 vyhotoveniach 
a zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie. 

2. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Dohody oboznámili, túto uzatvorili slobodne a 
vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím 
vlastnoručným podpisom. 

Trenčíne dňa ..................... . y , v Z 6 -07- 7021 V Samorme dna ................ : .. . 

i~~:·p~~; ·P~i"t····· ············· 
konateľ ESP Consult, s.r.o. 
splnomocnený zástupca 
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