
Dodatok c. 1
ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zakona c. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene

a doplnenf niektorych zakonov v znem neskorsich predpisov uzatvorena v sulade s § 536
a nasi, zakona c. 513/1991 Zb. Obchodny zakonmk v znem neskorsich predpisov.

1.1 Objednavatef

Obchodne meno:
Sidlo:
Statutarny zastupca:
ICO:
DIC:
Bankove spojenie:
I BAN:

Trenciansky samospravny kraj
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trencin
Ing. Jaroslav Baska, predseda
36126624
2021613275
Statna pokladnica
SK51 8180 0000 0070 0050 4489

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:
b) technickych:
(d alej len „objednavatel 

Mgr. Tomas Balaz
Ing. Roman Sabadka

1.2 Zhotovitel :

Obchodne meno:
Sidlo:
Statutarny zastupca:
Bankove spojenie:
I BA :
ICO:
DIC:
1C DPH:

AU - STAV, s.r.o.

Zamostie 182, 017 01 Povazska Bystrica
Jozef Augustin - konatel 
Slovenska sporitefna
SK95 0900 0000 0003 6211 7820
36328294
2020113634
SK2020113634

Zapisana v: OR Okresny sud Trencin, vlozka c. 13753/R
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Jozef Augustin

b) technickych: Jozef Augustin, Ing. Jakub Augustin
Tel.: +421 903 544 179, +421 911 261 376
(d alej len „zhotoviter)

PREAMBULA

1) Zmluvne strany uzatvorili dna 30.10.2019 Zmluvu o dielo c.0934/2019 na realizaciu diela
„Rekonstrukcia kuchyne a prestavba ucebni na dielne  - stavebne prace.

2) Vzhl'adom ku nevyhovujucim klimatickym podmienkam boli stavebne prace dha 23.12.2019

pozastavene, nakol ko predpisany stavebny postup nepovol'oval pokracovaf v pracach. Opatovne
zahajenie prac na stavbe sa uskutocnilo 11.2.2020 vzhl'adom na zlepsenie klimatickych
podmienok.

Vzhl adom na vyssie uvedene, Zmluvne strany sa rozhodli v sulade sobsahom ich predchadzajucich
rokovani, beruc do uvahy ich spolocne ciele a zaujmy, realizujucich obojstranne dohodnute
podmienky, ze sa podl'a zasad zmluvnej slobody a vol'nosti, rovnakeho postavenia zmluvnych stran,
v sulade s cl. XIV. bod 14.5 Zmluvy a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 pism. b) a § 18 ods. 3 pism. a)
zak. c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov dohodli na tomto Dodatku
c. 1 a jeho nasledovnom obsahu:



Cl. I

Predmet Dodatku c. 1

Tymto dodatkom sa mem:

a) ClanokVI. Cas plnenia bod 6.1 sa menf a jeho nove znenie je nasledujuce:
Zhotovitel'sa zavazuje poskytnut  plnenie predmetu Zmluvy v casovom harmonograme, ktory bude
obojstranne odsuhlaseny, najneskor vtermfne do 18.4.2020. Harmonogram podl'a
predchadzajucej vety bude tvorit  neoddelitel riu sucast  Zmluvy ako sucast  Pnlohy c. 3 k tejto
Zmluve. Nedodrzanie harmonogramu bude povazovane za podstatne porusenie Zmluvy.

Cl. II
Zaverecne ustanovenia

1. Dodatok c. 1 nadobuda platnost  dnom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost  dnom
nasledujucim po dni jeho zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a.

2. Ostatne ustanovenia Zmluvy o dielo zo dna ostavaju nad alej v platnosti a ucinnosti.

3. Dodatok c. 1 je vyhotoveny vstyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre kazdu zo
zmluvnych stran.

4. lento Dodatok c. 1 uzavreli zmluvne strany slobodne, vazne, ziadna z nich nekonala vtiesni, ci za
napadne nevyhodnych podmienok, dodatok si kazda zo zmluvnych stran riadne precitala,
porozumela mu a na znak suhlasu Zmluvne strany dodatok podpisuju.
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