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REKAPITULÁCIA porovnáme zadania stavby a zameranie skutočného stavu - prehl’ad rozpočtových nákladov

Odberatef Trenciansky samosprávný kraj
Zhotovitel’ METROSTAV a s
Názov stavby " TreBuChET - Trencln, Bučovice, Chráníme Európske Tradicie” - sprístupneme južného opevnema Trencianskeho hradu”

Rozpočet zo ZOD Celková cena v EUR Celková cena v EUR Rozdiel
NÁZOV cena EUR cena EUR cena EUR

Rekapitulacia nakladov

Nakladv na stavebné prače

Stavba Trenciansky hrad - Sprístupneme [užného opevnema

Příloha č 1 Objekt SO-01 Mur parkánový IV 46 969,90 55 096,18 8126,28

Příloha č 1 Obiekt SO-02 Mur priekopovy I , SO-03 Pnekopa I 42 322,28 69 682,22 27359,95

Příloha č 1 Obiekt SO-04 Schodisko 179416,82 265 075,69 85 658,87

Příloha č 1 Obiekt SO-05 Mur hradbový VI 149 790,61 213885,50 64 094,89

Příloha č 1 Objekt SO-06 Pnekopa II 14 873,40 20 820,70 5 947,30

Příloha č 1 Obiekt $0-07 Kazematy 79499,43 89054,29 9554,87

Příloha č 1 Obiekt SO-08 Most hradny 103 627,50 136696,88 33069,38

Příloha č 1 Obiekt SO-09 Mlýnská veza 512 469,23 711298,83 198829,60

Rekonštrukcia přístupové) cesty k iuž opevnemu Třen hradu znademe 103180,00 103180,00

Příloha č 1 Rekonštrukcia přístupové) cesty k iuž opevnemu Třen hradu odstráneme 26800,00 26 800,00

NUS 0,00

Obiekt SO-01 Mur parkánový IV 1 409,10 1409,10 0,00

Obiekt SO 02 Mur priekopovy I , SO-03 Pnekopa I 1 269,67 1 269,67 0,00

Obiekt SO-04 Schodisko 5 382,51 5382,51 0,00

Obiekt SO-05 Mur hradbový VI 4 493,72 4493,72 0,00

Obiekt SO-06 Pnekopa II 446,20 446,20 0,00

Obiekt SO-07 Kazematy 2 384,98 2384,98 0,00

Obiekt SO-08 Most hradny 3 108,83 3108,83 0,00

Obiekt SO-09 Mlýnská veža 15 374,08 15 374,08 0,00

dodatek č 1 103180,00

Celkový rozpočet Diela dodatek č 3 459 441,13
CELKOVÁ CENA bez DPH 1 162 838,29 1725 459,42 562 621,13
DPH 20% I 232 567,66 345091,88 112 524,22
CELKOVÁ CENA vrátane DPH 1 395 405,95 2070 551,30 675145,35



Příloha č 1 SO-01 Múr parkánový IV - porovnáme zadama stavby a zameranie skutočného stavu - přehrad rozpočtových nakladov

Odběratel’: Trenčianský samosprávný kraj
Zhotovitel': METROSTAV a s
Projektant: Ing arch Tibor Škandík

Názov stavby:" TreBuChET-Trenčín, Bučovice, Chráníme Európske Tradicie” - sprístupneme južného opevnema Trenčianskeho hradu”

Objekt: SO-01 Múr parkánový IV 

Změnový list č.: 1

Por

číslo

Kód

cennlka

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, řemesla, 

výkaz-vymer

Měrná

jednotka

Množstvo

výměra
zadanie

Množstvo

výměra
skutečnost

Množstvo

výměra
rozdiel

Jednotková

cena

Spolu
zadanie

[EUR]

Spolu
skutečnost

[EUR]

Spolu
rozdiel

[EUR]
PRÁCE A DODAVKY HSV

1-ZEMNE PRAČE

1

001 12840-1101 1 Odkopavky a prekopavky sutiny a navážky v hom tr 5 ručně a 
opatrné - pod dohíadom archeológa

m3 190,000 190,000 0,000 103,29 19 625,10 19 625,10 0,00

2

001 16110-1551 Zvisle premiestneme vykopu nošením horn tr 5-7 výška 3 m m3 190,000 190,000 0,000 53,91 10 242,90 10 242,90 0,00

3 001 16220-1251 Noseme vykopu vodorov do 10 m v hom tr 5-7 m3 190,000 190,000 0,000 12,01 2 281,90 2 281,90 0,00

4

001 16220-1259 Priplatok za každých dalších 10 m nosema vykopu tr 5-7 m3 760,000 760,000 0,000 11,10 8 436,00 8 436,00 0,00

5

272 16270-1155 Vodorovné premiestneme výkopu do 10000 m horn tr 5-7 m3 190,000 190,000 0,000 9,75 1 852,50 1 852,50 0,00

6

272 16270-1159 Priplatok za každých dalších 1000 m nad 10000 m horn tr 5-7 m3 1 900,000 1 900,000 0,000 0,74 1 406,00 1 406,00 0,00

7 272 17120-1201 Uložeme sypamny na skladku m3 190,000 190,000 0,000 0,70 133,00 133,00 0,00
1 -ZEMNE PRÁCE spolu

9 - OSTATNĚ KONSTRUKCE A PRAČE

8

013 97913-1413 Poplatok za ulož a znešk stav odp na urč sklád -hlušina a kamenivo 
"0“-ost odpad

t 399,000 399,000 0,000 7,50 2 992,50 2 992,50 0,00

9-OSTATNĚ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu

Viceprace - dřevěne zábradlí

762 - Konštrukcie tesarske

A101 MAT Hranol - dubové dřevo, hoblované se sraženými hranami brusným 
papírem zrnitosti 100, tvary dřevěných prvků dle PD

m3 0,000 0,732 0,732 750,00 0,00 548,74 548,74



A102 762 99876-2202 Přesun hmat pre tesarske konštr v objektoch výšky do 12 m % 0,000 11,906 11,906 7,25 0,00 86,32 86,32

A103 762 99876-2294 Prípl za zvačšený přesun do 1000 m pre tesarske konštr % 0,000 11,906 11,906 2,08 0,00 24,77 24,77

766 - Konštrukcie stolařské

A104 Montáž a dodávka - dubové dřevo - sloupků zábradlí, rozpěr 
zabradli, madla zábradlí, diagonálních a vodorovných prvků 
zábradlí

m 0,000 13,530 13,530 465,00 0,00 6 291,45 6 291,45

783-Nátěry

Nátěry tesárskych konštr - olejove napustenie, Colorlak TSCL CL 1- m2 0,000 28,906 28,906 5,50 0,00 158,98 158,98
A105 783 78378-2203 Nátěry tesařských konštr Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovana 

nahrada)
m2 0,000 28,906 28,906 3,25 0,00 93,94 93,94

2 - ZAKLADY

A106 Zemný vrut U120 * 900 mm pozinkovaný, včetně montáže ks 0,000 6,000 6,000 30,00 0,00 180,00 180,00

A107 Kotevní hrot 120*120x900 mm pozinkovaný, včetně montáže ks 0,000 10,000 10,000 25,00 0,00 250,00 250,00

767 - Konštrukcie doplnk kovové stavebné

A108 Kotevní vrut, spojovací profily - spojovací prvky zábradlí pro délku 
zábradlí 13,53 m

kpl 0,000 1,000 1,000 492,09 0,00 492,09 492,09

Rozpočet celkom 46 969,90 55 096,18 8126,28



Příloha č 1 SO-02 Múr pnekopovy I , SO-03 Priekopa I ■ porovnáme zadama stavby a zamerame skutočného stavu - prehfad rozpočtových nákladov

Odběratel’: Trenčianský samosprávný kraj

Zhotovitel’: METROSTAV a s
Projektant: Ing arch Tibor Skandík

Názov stavby:" TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chráníme Európske Tradicie” - sprístupneme južného opevnema Trenčianskeho hradu"

Objekt: SO-02 Múr priekopový I., SO-03 Priekopa I.

Změnový list č.: 2

Por

číslo

Kód

cenmka

Kod položky Popis položky, stavebného dielu, řemesla,

výkaz-výmer

Měrná

jednotka

Množstvo

výměra

zadame

Množstvo

výměra

skutočnost

Množstvo

výměra

rozdiel

Jednotková

cena

Spolu

zadame

[EUR]

Spolu

skutočnost

[EUR]

Spolu

rozdiel

[EUR]
PRÁCE A DODÁVKY HSV

1-ZEMNEPRÁCE

1 001 12840-1101 1 Odkopavky a prekopavky sutiny a navážky v horn tr 5 ručně a
opatrné - pod dohFadom archeológa

m3 30,816 105,816 75,000 103,29 3182,98 10 929,73 7 746,75

2 001 16110-1551 Zvisle premiestneme vykopu nošením horn tr 5-7 výška 3 m m3 30,816 105,816 75,000 53,91 1 661,29 5 704,54 4 043,25

3 001 16220-1251 Noseme vykopu vodorov do 10 m v horn tr 5-7 m3 30,816 105,816 75,000 12,01 370,10 1 270,85 900,75
4 001 16220-1259 Príplatok za každých dalších 10 m nosema vykopu tr 5-7 m3 123,264 423,264 300,000 11,10 1 368,23 4 698,23 3 330,00

5 272 16270-1155 Vodorovné premiestneme vykopu do 10000 m horn tr 5-7 m3 30,816 105,816 75,000 9,75 300,46 1 031,71 731,25

6 272 16270-1159 Príplatok za každých dalších 1000 m nad 10000 m hom tr 5-7 m3 308,160 1 058,160 750,000 0,74 228,04 783,04 555,00

7 272 17120-1201 Uložeme sypanmy na skladku m3 30,816 105,816 75,000 0,70 21,57 74,07 52,50
1-ZEMNE PRÁCE spolu

5 - KOMUNIK/\CIE

8 221 56420-1111 Podklad zo štrkopiesku hr 40 mm m2 128,400 128,400 0,000 1,21 155,36 155,36 0,00

9 221 56485-1111 Podklad zo štrkodrte hr 150 mm m2 128,400 128,400 0,000 4,51 579,08 579,08 0,00
5 - KOMUNIKÁCIE spolu

PATNĚ KONSTRUKCE A PRAČE

10 013 97913-1413 Poplatok za ulož a znešk stav odp na urč sklad -hlušina a kamenivo 
"0"-ost odpad

t 64,714 222,214 157,500 7,50 485,36 1 666,60 1 181,25

11 014 99899-1111 Přesun hmot pre opravy v objektoch výšky do 25 m t 46,340 139,020 92,680 15,00 695,10 2 085,30 1 390,20
9 - OSTATNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE spolu

PRÁCE A DODAVKY HSV spolu

PRÁCE A DODÁVKY PSV

■ Podlahy z prirodného kameňa

...



12 782 77250-6150 Klademe dlažby z kameňa nepravid zrez strany hr 40-50mm m2 128,400 128,400 0,000 35,24 4 524,82 4 524,82 0,00

13 MAT 583 810890 Haklik hrubý řezaný hr 50mm m2 134,820 134,820 0,000 189,31 25 522,77 25 522,77 0,00
14 782 99877-2202 Přesun hmot pre kamenné dlažby v objektoch vyšky do 12 m % 300,476 300,476 0,000 6,64 1 995,16 1 995,16 0,00

15 782 99877-2294 Prípl za zvačšeny přesun do 1000m pre kamenne dlažby % 300,476 300,476 0,000 4,10 1 231,95 1 231,95 0,00

772 - Podlahy z prirodneho kameňa spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu.

Viceprace

1-ZEMNEPRÁCE

A101 111151134 Kosenie tučného travmka do 1000 m2 s odvozom do 20 km a so
zložením, na svahu nad 1 1

m2 0,000 950,00 950,000 0,33 0,00 312,55 312,55

A102 1111011041 Odstraneme popínavých rastlm s uložením na vzdialenosť do
50m, pre akukoívek plochu

m2 0,000 312,00 312,000 1,51 0,00 471,43 471,43

A103 131101501 Zvisle premiestneme odstraněných popínavých rastlín m2 0,000 312,00 312,000 0,14 0,00 44,62 44,62

A104 162301302 1 Vodorovné premiestneme popínavých rastlín na vzdialenosť 500- 
1000 m

m2 0,000 312,00 312,000 0,14 0,00 44,62 44,62

A105 162401309 1 Vodorovné premiestneme popínavých rastlín - príplatok k cene za 
každých dalších i začatých 1000 m

m2 0,000 1 560,00 1 560,000 0,05 0,00 73,32 73,32

A106 185804233 Vypletie dřevin s uložením na vzdialenosť do 50 m m2 0,000 150,00 150,000 2,13 0,00 319,20 319,20

A107 131101502 Zvisle premiestneme odstraněných dřevin m2 0,000 150,00 150,000 0,14 0,00 21,45 21,45

A108 162301302 Vodorovné premiestneme dřevin na vzdialenosť 500-1000 m m2 0,000 150,00 150,000 0,14 0,00 21,45 21,45

A109 162401309 Vodorovné premiestneme dřevin - príplatok k cene za každých 
dalších i začatých 1000 m

m2 0,000 750,00 750,000 0,05 0,00 35,25 35,25

A110 162401399 Poplatok za uložeme odstraněných rastlín kpl 0,000 1,00 1,000 50,00 0,00 50,00 50,00

9 - Ostatně konštrukcie a prace-búrame

A111 013 97901-1111 Zvislá doprava suté a vybúr hmot za prve podlažie t 0,000 10,000 10,000 12,51 0,00 125,10 125,10

A112 013 97901-1121 Zvisla doprava suté a vybur hmot za každé ďalšie podlažie t 0,000 10,000 10,000 7,50 0,00 75,00 75,00

A113 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmot na skladku do 1 km t 0,000 10,00 10,000 6,11 0,00 61,10 61,10

A114 013 97908-2111 Vnutrostaveraskova doprava suté a vybúraných hmot do 10 m t 10,000 10,000 10,00 0,00 100,00 100,00

A115 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmot na skládku za každý další 1 km t 0,000 190,00 190,000 0,27 0,00 51,30 51,30

A116 979089011 Poplatok za skladovame - dřevo,plast t 0,000 10,00 10,000 45,00 0,00 450,00 450,00

Vícé^pce^* drevěne zábradlí



762 - Konětrukcie tesařské

A117 MAT Hranol - dubové dřevo, hoblované se sraženými hranami brusným
papírem zrnitosti 100, tvary dřevěných prvků dle PD

m3 0,000 0,459 0,459 750,00 0,00 344,01 344,01

A118 762 99876-2202 Přesun hmot pre tesarske konštr v ob)ektoch vyšky do 12 m % 0,000 7,550 7,550 7,25 0,00 54,74 54,74

A119 762 99876-2294 Pnpl za zvačšeny přesun do 1000 m pre tesarske konštr % 0,000 7,550 7,550 2,08 0,00 15,70 15,70

766 - Konštrukcie stolárske

A120 Montáž a dodavka - dubové dřevo - sloupků zábradlí, rozpěr 
zábradlí, madla zábradlí, diagonálních a vodorovných prvků 
zábradlí

m 0,000 8,590 8,590 465,00 0,00 3 994,35 3 994,35

783 - Nátěry

A121 783 Nátěry tesařských konštr - olejove napusteme, Colorlak TSCL CL 1- m2 0,000 18,446 18,446 5,50 0,00 101,45 101,45

A122 783 78378-2203 Nátěry tesárskych konštr Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná 
nahrada)

m2 0,000 18,446 18,446 3,25 0,00 59,95 59,95

2-ZÁKLADY

A123 Zemný vrut U 120 * 900 mm pozinkovaný, včetně montáže ks 0,000 8,000 8,000 30,00 0,00 240,00 240,00

A124 Kotevní hrot 120*120x900 mm pozinkovaný, včetně montáže ks 0,000 2,000 2,000 25,00 0,00 50,00 50,00

767 - Konštrukcie doplnk kovové stavebné 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

A125 Kotevní vrut, spojovací profily - spojovací prvky zábradlí pro délku 
zábradlí 8,59 m

kpl 0,000 1,000 1,000 312,42 0,00 312,42 312,42

Rozpočet celkom. 42322,28 69 682,22 27 359,95



Příloha č 1 SO-04 Schodisko - porovnáme zadama stavby a zamerame skutečného stavu - prehFad rozpočtových nákladov

Odběratel’: Trenčianský samosprávný kraj

Zhotovitel’: METROSTAV a s
Projektant: Ing arch Tibor Škandík

Názov stavby:" TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chráníme Európske Tradicie" - sprístupneme južného opevnema Trenčianskeho hradu1'

Objekt: SO-04 Schodisko 
Změnový list č.: 3

Por

číslo

Kód

cenníka

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, řemesla, 

výkaz-výmer

Měrná

jednotka

Množstvo

výměra
zadame

Množstvo

výměra
skutočnost

Množstvo

výměra
rozdiel

Jednotková

cena

Spolu
zadame

[EUR]

Spolu
skutočnost

[EUR]

Spolu
rozdiel

[EUR]
PRÁCE A DODÁVKY HSV

1-ZEMNEPRÁCE

1 001 12840-1101 1 Odkopavky a prekopavky sukny a navažky v horn tr 5 ručně a
opatrné - pod dohíadom archeológa

m3 118,000 135,000 17,000 103,29 12188,22 13 944,15 1 755,93

2 001 13330-2120 Híbeme šachiet v horn tr 4 ručnédo1,00m2pfidorys plochy m3 0,225 0,225 0,000 54,47 12,26 12,26 0,00

3 001 16110-1551 Zvisle premiestneme vykopu nošením hom tr 5-7 výška 3 m m3 118,225 135,000 16,775 53,91 6 373,51 7 277,85 904,34

4 001 16220-1251 Nosenie vykopu vodorov do 10 m v horn tr 5-7 m3 118,225 135,225 17,000 12,01 1 419,88 1 624,05 204,17
5 001 16220-1259 Priplatok za každých dalších 10 m nosema výkopu tr 5-7 m3 472,900 540,900 68,000 11,10 5 249,19 6 003,99 754,80

6 272 16270-1155 Vodorovné premiestneme výkopu do 10000 m horn tr 5-7 m3 118,225 135,225 17,000 9,75 1 152,69 1 318,44 165,75

7 272 16270-1159 Priplatok za každých dalších 1000 m nad 10000 m horn tr 5-7 m3 1 182,250 1 352,250 170,000 0,74 874,87 1 000,67 125,80

8 272 17120-1201 Uložeme sypamny na skladku m3 118,225 135,225 17,000 0,70 82,76 94,66 11,90
1-ZEMNE PRÁCE spolu

2 - ZAKLADY

9 011 27531-3612 Základové patky z betonu prostého tr C20/25 m3 0,225 0,225 0,000 106,67 24,00 24,00 0,00
2-ZÁKLADY spolu

3 - ZVISLE A KOMPLETNĚ KONŠTRUKCIE

10 011 31121-1225 Murivo nadzákl kyklopske z lomového kameňa opracovaného na
MC15

m3 31,00 64,25 33,250 1 042,50 32 317,50 66 980,63 34 663,13

11 011 31121-12251 Reštaurovame - Murivo nadzakl z lomového kameňa 
opracovaného na MC 15 - vyplneme kaverny

súbor 1,000 1,000 0,000 225,00 225,00 225,00 0,00

v-



12 011 31723-1629 Murivo klenbových pásov z lehal 29 cm dl P25 na maltu MC-15 m3 8,75 12,46 3,713 288,50 2 524,38 3 595,43 1 071,06

13 011 31723-1629 1 Rešraurovame - Doplneme vypadanej tehly 29 cm dl P25 na maltu
MC-15

súbor 1,000 1,000 0,000 712,50 712,50 712,50 0,00

14 011 31735-1101 Debneme klenbových pasov s podpěr konštr do 4m zhotovenie m2 19,25 27,83 8,580 31,07 598,10 864,68 266,58

15 011 31735-1102 Debneme klenbových pásov s podpěr konštr do 4m odstraň m2 19,250 27,830 8,580 8,80 169,40 244,90 75,50

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNĚ KONŠTRUKCIE spolu

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

16 011 43419-1462 Osademe tehelnych stupňov m 76,040 110,360 34,320 36,19 2751,89 3 993,93 1 242,04
17 MAT 583 3D0259 Tehelne stupně PP lehla t 7,628 15,812 8,184 127,40 971,81 2 014,50 1 042,70
18 011 43419-14621 Oprava jestv stupňov + doplneme (pod doMadom restaurátora) m 52,900 6,600 -46,300 196,30 10 384,27 1 295,58 -9 088,69

4-VODOROVNÉKONŠTRUKCIE spolu

18 Oprava a obnova stávajících kamenných stupňu ks 0,000 4,000 4,000 800,00 0,00 3200,00 3200,00
18 Osademe podstupme tehelnych stupňov m 0,000 110,360 110,360 36,19 0,00 3 993,93 3 993,93
18 Schodiskové konštrukcie, beton tr C20/25-12,154 m3 včetně 

sanace zakladu zdivá
m3 0,000 4,679 4,679 102,23 0,00 478,33 478,33

18 Vystuž schodiskových konštrukcil z betonárskej ocele t 0,000 0,240 0,240 1 716,00 0,00 411,84 411,84

18 Debneme do 4 m vyšky - podest a podstupňovych dosiek 
podorysne priamočiarych zhotovenie

mZ 0,000 38,550 38,550 14,40 0,00 555,12 555,12

18 Debneme do 4 m vyšky - podest a podstupňových dosiek 
podorysne priamočiarych odstraneme

mZ 0,000 38,550 38,550 3,91 0,00 150,81 150,81

18 Debneme stupňov na podstupňovej doske alebo na terene 
podorysne priamočiarych zhotovenie

m2 0,000 18,790 18,790 11,75 0,00 220,74 220,74

18 Debneme stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne 
podorysne pnamočiarych odstraneme

m2 0,000 18,790 18,790 2,95 0,00 55,43 55,43

18 Vystuž základových dosiek z ocele pre závěsně oka t 0,000 0,500 0,500 1 716,00 0,00 858,00 858,00

18 Klenby alebo škrupiny zo suchého betonu C16/20 m3 0,000 4,804 4,804 144,60 0,00 694,66 694,66

18 Zhotovenie stropných klemeb zo suchého betonu betónu m3 0,000 4,804 4,804 270,00 0,00 1 297,08 1 297,08

18 Podporná konštrukcia stropov pre zafažeme do 12 kPa - 
zhotovenie

m2 0,000 25,000 25,000 16,32 0,00 408,00 408,00

18 Podporná konštrukcia stropov pre zaťažeme do 12 kPa - 
odstráneme

m2 0,000 25,000 25,000 7,80 0,00 195,00 195,00

5 - KOMUNIKÁCIE

19 221 56420-1111 Podklad zo štrkopiesku hr 40 mm m2 31,000 31,000 0,000 1,21 37,51 37,51 0,00

20 221 56485-1111 Podklad zo štrkodrte hr 150 mm m2 31,000 31,000 0,000 4,51 139,81 139,81 0,00



5 - KOMUNIKACE spolu

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNĚ

21 014 61142-1421 Oprava vapennej omietky stropov a klenieb hladkých 30-50% m2 25,296 25,296 0,000 7,50 189,72 189,72 0,00

22 015 62745-2911 Reštaurovame - Skarovanie starého muriva z lomového kameňa do
hl 80 mm + odsoleme muriva

m2 154,500 154,500 0,000 112,50 17 381,25 17 381,25 0,00

6 - Opravy povrchov, podlahy, výplně spolu

9 - OSTATNĚ KONSTRUKCIE A PRAČE

23 003 94122-1111 Montáž lešema řadového rámového ťažkeho, zaťažeme do 300
kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 125,225 125,225 0,000 1,66 207,87 207,87 0,00

24 003 94122-1211 Priplatok k lešemu řadovému rámovému fažkemu š 1,2 m v do 25
m za prvý a ZKD deň použitia

m2 45 707,125 56 977,375 11 270,250 0,12 5 484,86 6 837,29 1 352,43

25 003 94122-1811 Demontáž lešema řadového rámového ťažkého, zaťažeme do 300
kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 125,225 125,225 0,000 1,11 139,00 139,00 0,00

26 013 97102-5471 Vybur otvorov do 0,25 m2 mur kam z 1 strany hr do 75 cm kus 11,000 11,000 0,000 34,16 375,76 375,76 0,00

27 013 97901-1111 Zvislá doprava suté a vybúr hmot za prvé podlažie t 4,796 48,896 44,100 12,51 60,00 611,69 551,69
28 013 97901-1121 Zvisla doprava suté a vybúr hmot za každé ďalšie podlažie t 4,796 48,896 44,100 7,50 35,97 366,72 330,75

29 013 97908-1111 Odvoz suté a vyburanych hmot na skládku do 1 km t 4,796 48,896 44,100 6,11 29,30 298,75 269,45
30 013 97908-1121 Odvoz suté a vyburaných hmot na skladku každý další 1 km t 91,105 929,024 837,919 0,27 24,60 250,84 226,24

31 013 97908-2111 Vnútrostavemsková doprava suté a vyburanych hmot do 10 m t 4,796 48,896 44,100 10,00 47,96 488,96 441,00

32 013 97908-2121 Vnútrost doprava suté a vyburanych hm6t každých dalších 5 m t 19,184 195,584 176,400 1,25 23,98 244,48 220,50

33 013 97913-1409 Poplatok za ulož a znešk staveb suté na vymedzenych skládkách 
“0"-ostatny odpad

t 4,796 48,896 44,100 15,00 71,94 733,44 661,50

34 013 97913-1413 Poplatok za ulož a znešk stav odp na urč sklad -hlušina a kamenivo 
"0"-ost odpad

t 248,273 283,500 35,227 7,50 1 862,05 2126,25 264,20

35 014 99899-1111 Přesun hmót pre opravy v objektoch vyšky do 25 m t 123,399 178,399 55,000 15,00 1 850,99 2 675,99 825,00

36 014 99899-1193 Priplatok za zvačšeny přesun do 1000 m t 123,399 178,399 55,000 1,76 217,18 313,98 96,80
9-OSTATNĚ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu

PRÁCE A DODAVKY PSV

762 - Konštrukcie tesarske



37 762 76231-1104 Montáž kotevnych žeíiez zložitych kus 8,000 8,000 0,000 4,12 32,96 32,96 0,00
38 MAT 553 000020 Oceíove konštrukcie - predbežna cena kg 20,000 20,000 0,000 3,74 74,80 74,80 0,00
39 762 76233-3110 Montáž krovov viazaných nepravid pódorysu pnerez pl do 120

cm2
m 71,700 71,700 0,000 5,07 363,52 363,52 0,00

40 762 76233-3120 Montáž krovov viazaných nepravid pódorysu prierez pl nad 120
do 224 cm2

m 121,500 123,500 2,000 6,51 790,97 803,99 13,02

41 MAT 605 151500 Hranol SM 1 000-
600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16 /

m3 2,373 2,411 0,038 750,00 1 779,75 1 808,25 28,50

42 762 76234-2202 Montáž latovama stnech, rozpatie do 22 cm, vrátane vyrez otvor
do 0,25 m2

m2 50,220 50,220 0,000 2,95 148,15 148,15 0,00

43 MAT 605171020 Lata SM 1 do 25cm2 x 200-375cm m3 0,446 0,446 0,000 375,00 167,25 167,25 0,00
44 762 76239-5000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov m3 2,562 2,596 0,034 40,40 103,50 104,88 1,37
45 762 99876-2202 Přesun hmůt pre tesárske konšír v objektoch výšky do 12 m % 34,609 34,609 0,000 7,25 250,92 250,92 0,00

46 762 99876-2294 Pripl za zvačšeny přesun do 1000 m pre tesárske konštr % 34,609 34,609 0,000 2,08 71,99 71,99 0,00

762 - Konštrukcie tesárske spolu 0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00
765 - Krytiny tvrdé 0,000 0,00 0,00 0,00

47 765 76536-1271 Montáž šindel dřev dvojíte krytie rovné 300 mm, Cu klínce m2 50,220 50,220 0,000 42,74 2 146,40 2 146,40 0,00

48 MAT 611 000001 1 Šindel dřeveny štiepany dvojitý s povrchovou úpravou m2 52,731 52,731 0,000 62,35 3 287,78 3 287,78 0,00

49 765 99876-5202 Přesun hmot pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m % 54,342 54,342 0,000 6,93 376,59 376,59 0,00

50 765 99876-5294 Pripl za zvačšeny přesun hmot pre krytiny tvrdé do 1000 m % 54,342 54,342 0,000 4,19 227,69 227,69 0,00

765 - Krytiny tvrdé spolu

767 - Konštrukcie doplnk kovové stavebné

51 767 76799-5103 Montáž atypických stavebných doplnk konštrukcn do 20 kg kg 180,000 378,000 198,000 1,50 270,00 567,00 297,00

52 MAT 553 000020 Ocelové konštrukcie - predbežna cena kg 189,000 378,000 189,000 4,00 756,00 1 512,00 756,00

53 767 99876-7202 Přesun hmot pre kovové stav doplnk konštr v objektoch výšky do 
12 m

% 10,260 20,790 10,530 2,33 23,91 48,44 24,53

54 767 99876-7294 Pripl za zvačšený přesun hmot do 1000 m pre kov stav konštr % 10,260 20,790 10,530 1,35 13,85 28,07 14,22

767 - Konštrukcie doplnk kovové stavebné spolu 0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00 0,00

772 • Podlahy z prirodneho kameňa 0,000 0,00 0,00 0,00



55 782 77250-6150 Klademe dlažby z kamefta nepravid zrez strany hr 40-50mm m2 31,000 31,000 0,000 35,24 1 092,44 1 092,44 0,00

56 MAT 583810890 Haklik hrubý řezaný hr 50mm m2 32,550 32,550 0,000 189,31 6 162,04 6 162,04 0,00
57 782 99877-2202 Přesun hmot pre kamenné dlažby v objektoch vyšky do 12 m % 72,545 72,545 0,000 6,64 481,70 481,70 0,00

58 782 99877-2294 Prípl za zvačšený přesun do 1000m pre kamenne dlažby % 72,545 72,545 0,000 4,10 297,43 297,43 0,00

772 - Podlahy z prírodneho kameňa spolu

783 - Nátěry

59 783 78327-1001 Nátěry kov stav doplň konšt polyuret jednon +2x email m2 3,052 3,052 0,000 14,00 42,73 42,73 0,00

60 783 78371-1301 Nátěry tesařských konštr olejové napusteme +2x lakovame m2 123,212 124,252 1,040 5,50 677,67 683,39 5,72

61 783 78378-2203 Nátěry tesařských konštr Lastanoxom Q (Bochemit QB-movovana 
nahrada)

m2 123,212 124,252 1,040 3,25 400,44 403,82 3,38

783-Nátěry spolu

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu

OSTATNĚ

OSTATNĚ

62 800 00336-4245 Žeriav Liebherr 71 K, zdvih 32,7 m, 6,0-1,11 rádius 45 m deň 365,000 455,000 90,000 85,22 31105,30 38 775,10 7669,80

63 800 00336-464 Žeriav 30 m - 40 m zdvihu, montáž, demontáž kus 1,000 1,000 0,000 3157,90 3157,90 3 157,90 0,00

64 800 00336-473 Obsluha ženavu - vysoká náročnost' hod 2 000,000 2480,000 480,000 9,36 18 720,00 23 212,80 4492,80

65 800 00336-484 Žeriav 30 m - 40 m zdvihu, transport km 40,000 40,000 0,000 4,53 181,20 181,20 0,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu ,

Víceprace
1-ZEMNEPRÁCE

A101 Búrame zakladov z muriva zmiešaného alebo kamenného m3 0,000 9,000 9,000 145,20 0,00 1 306,80 1 306,80

A102 Burame nadzákladoveho kamenného alebo zmiešaneho muriva na 
maltu

m3 0,000 12,000 12,000 152,40 0,00 1 828,80 1 828,80

A103 Příplatek za každý ďalši 1 m vyšky podchytema, hrábky muriva do 
450 mm, d(žky podchytema, nad 5 m

m 0,000 8,000 8,000 40,80 0,00 326,40 326,40

A104 Podchyteme nadzakladneho muriva dřevenou vystuhou, hrubky 
muriva nad 900 do 1200 mm, dlžky podchytema nad 3 m

m 0,000 6,000 6,000 522,00 0,00 3 132,00 3 132,00

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNĚ KONŠTRUKCIE



A105 011 31121-1225 1 Murivo nadzákl z lomového kameňa opracovaného na MC 15 - 
vyplnenie kavern

m2 0,000 10,770 10,770 600,00 0,00 6462,00 6462,00

Ostatní

A106 Oplechovanie napojeme na mur - oloveny plech kg 0,000 276,000 276,000 12,48 0,00 3 444,48 3 444,48
A107 Umělecko-řemeinna činnost - úprava střílen dle dozkoumam

zástuDcem KPUTN - 3 ks Poois Na základě možného 
dozkoumání tvaru ostěnf a materiálové chrakteristiky střílen, které 
mohli zástupci KPUTN provést až na základě zpřístupněni 
schodišťových stěn skrze stavemštní lešení Po dozkoumam 
daných prvků zástupci KPUTN trvali na vyhotovení střílen dle 
nových skutečností viz nová projektová dokumentace október 2019 
E41 33. SO04 A-A'. SO04 C-C' Stavební činnost. Obnova 
stávajících střílen dle instrukci zástupce KPUTN, zápis viz stavební
ripnik

ks 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00

A1071 Munvo nadzakl z lomového kameňa opracovaného na MC 15 - 
vyplnenie kavern, muriva

m2 0,000 1,020 1,020 600,00 0,00 612,00 612,00

A107 2 Murivo nadzákl kyklopske z lomového kameňa opracovaného na
MC 15

m3 0,000 2,545 2,545 1 042,50 0,00 2 653,37 2 653,37

A107 3 Munvo klenbových pasov z tehál 29 cm dl P25 na maltu MC-15 m3 0,000 0,198 0,198 288,50 0,00 57,12 57,12

A1074 Debneme klenbových pásov s podpěr konštr do 4m zhotovenie m2 0,000 1,320 1,320 31,07 0,00 41,01 41,01

A107 5 Debneme klenbových pásov s podpěr konštr do 4m odstrán m2 0,000 1,320 1,320 8,80 0,00 11,62 11,62

A107 6 POROTHERM Plná tehla (PT) 290,290x140x65 ks 0,000 50,000 50,000 0,45 0,00 22,50 22,50

A108 Mechanické odstranění stávajících kořenů súbor 0,000 1,000 1,000 250,00 0,00 250,00 250,00

A109 Drážkování stávající klenby pro vsazení nove klenby a napojeni 
staré a nove klenbv v kamenné Datě hradebního muru Podis. 

Úprava stávající paty klenby, pro založení nove paty klenby, tak by 
se zabránilo možnému usmyknuti klenby

m 0,000 11,000 11,000 113,72 0,00 1 250,92 1 250,92

Rozpočet celkom 179416,82 265 075,69 85 658,87



Příloha č 1 SO-05 Múr hradbový VI ■ porovnáme zadanla stavby a zamerame skutečného stavu - přehrad rozpočtových nákladov

Odběratel’: Trenčianský samosprávný kraj
Zhotovitel’: METROSTAV as
Projektant: Ing arch Tibor Skandík
Názov stavby: “ TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chráníme Europske Tradicie" - sprístupnenie južného opevnema Trenčianskeho hradu”

Objekt: SO-05 Múr hradbový VI.
Změnový list č.: 4

Por

číslo

Kod

cennika

Kod položky Popis položky, stavebného dielu, řemesla,

vykaz-výmer
Mema

jednotka

Množstvo

výměra
zadame

Množstvo

výměra
skutočnost

Množstvo

výměra
rozdiel

Jednotková
cena

Spolu
zadame

[EUR]

Spolu
skutočnost

[EUR]

Spolu
rozdiel

[EUR]
PRAČE A DODAVKY HSV

2 -ZAKLADY

1 011 27332-1311 Základové došky zo železobetonu tr C16/20 m3 1,238 1,238 0,000 102,21 126,54 126,54 0,00
2 011 27336-2021 Vystuž základových dosiek zo zvarovanych sieti KARI t 0,054 0,054 0,000 1 100,00 59,40 59,40 0,00

2-ZÁKLADY spolu

3 - ZVISLE A KOMPLETNĚ KONŠTRUKCIE

3 011 31121-12251 Reštaurovame - Murivo nadzakl z lomového kameňa opracovaného 
na MC15 - vyplnenie kavem, munva + odsoleme

m2 1,500 1,500 0,000 600,00 900,00 900,00 0,00

4 011 31121-1225 2 Reštaurovame - otvore 1 (portál spodny) subor 1,000 1,000 0,000 18 262,50 18 262,50 18 262,50 0,00
5 011 31121-1225 3 Reštaurovame - otvor č 2 (portál horný) súbor 1,000 1,000 0,000 12 090,00 12 090,00 12 090,00 0,00
6 011 31121-1225 7 Reštaurovame - otvory a schodiskove chodby subor 1,000 1,000 0,000 22 350,00 22 350,00 22 350,00 0,00

3 - ZVISLE A KOMPLETNĚ KONŠTRUKCIE spolu

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

7 011 43419-1462 1 Oprava jestv stupňov + doplneme (pod dohfadom restaurátora) m 21,000 21,000 0,000 301,70 6 335,70 6 335,70 0,00

8 011 43419-1462 9 Demontáž, likvidacia a montáž nového smolného nosa subor 2,000 2,000 0,000 13 422,50 26 845,00 26 845,00 0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu

5 - KOMUNIKACIE

9 221 56422-1111 Podklad zo štrkopiesku hr 80 mm m2 8,25 8,25 0,000 2,04 16,83 16,83 0,00

10 221 56483-1111 Podklad zo štrkodrte hr 100 mm m2 8,250 8,250 0,000 2,89 23,84 23,84 0,00

5 - KOMUNIKACE spolu

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNĚ

11 000 62 08- Vonkajšia omietka stien cem hladka s nastrekom m2 8,700 39,960 31,260 37,51 326,34 1 498,90 1 172,56

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNĚ spolu

J



I I
9 - OSTATNĚ KONŠTRUKCIE A PRAČE

12 211 93853-3111 Čisteme povrchu tlakovou vodou / parou m2 1 062,000 1 182,000 120,000 6,25 6 637,50 7 387,50 750,00
13 321 93890-1101 Očistěme dlažby z lomového kameňa alebo betonových dosiek m2 201,500 201,500 0,000 6,25 1 259,38 1 259,38 0,00

14 003 94122-1211 Priplatok k lešeniu řadovému rámovému tažkemu š 1,2 m v do 25 m 
za prvý a ZKD deň použitia

m2 106 200,000 118 200,000 12000,000 0,13 13806,00 15366,00 1 560,00

15 003 94132-1112 Montáž lešema řadového modulového íažkeho, zafaženie do 300
kg/m2šdo1,2mvdo 25 m

m2 1 062,000 1 182,000 120,000 1,95 2 070,90 2 304,90 234,00

16 003 94132-1812 Demontáž lešema řadového modulového ťažkébo, zafaženie do 300 
kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

m2 1 062,000 1 182,000 120,000 1,39 1 476,18 1 642,98 166,80

9 - OSTATNĚ KONSTRUKCE A PRÁCE spolu

PRAČE A DODAVKY HSV spolu

PRAČE A DODAVKY PSV

762 - Konštrukcie tesařské

17 762 76231-1104 Montáž kotevnych želiez zložitych kus 8,000 8,000 0,000 4,12 32,96 32,96 0,00
18 MAT 553 000020 Ocefove konštrukcie - predbežna cena kg 20,000 20,000 0,000 3,74 74,80 74,80 0,00
19 762 76281-2240 Montáž záklopu z dosiek hoblovaných, vrchný na zraz m2 2,460 2,460 0,000 4,75 11,69 11,69 0,00
20 MAT 605104500 Fošna neopracovana 2 50 250-300 - dubové dřevo m3 0,135 0,135 0,000 750,00 101,25 101,25 0,00

21 762 76282-2120 Montáž stropmc z hraněného a polohr rezivá, pner plocha nad 144 
do 288 cm2

m 287,901 30,140 -257,761 1,50 431,85 45,21 -386,64

22 MAT 605151500 Hranol 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16 /- 
dubové dřevo

m3 4,696 0,613 4,083 750,00 3 522,00 459,78 -3 062,22

22 MAT Hranol - dubové dřevo, hoblované se sraženými hranami brusným 
papírem zrnitosti 100, tvary dřevěných prvků dle PD

m3 0,000 7,097 7,097 750,00 0,00 5 323,11 5 323,11

23 762 76289-5000 Spojovacie a ochranné prostnedky k montáži stropov m3 4,393 0,680 -3,713 4,71 20,69 3,20 -17,49

24 762 99876-2202 Přesun hmét pre tesarske konštr v objektoch vyšky do 12 m % 41,952 7,288 -34,664 7,25 304,15 52,84 -251,32

24 762 99876-2202 Přesun hmot pre tesarske konštr v objektoch vyšky do 12 m % 0,000 15,750 15,750 7,25 0,00 114,19 114,19

25 762 99876-2294 Pripl za zvačšeny přesun do 1000 m pre tesarske konštr % 41,952 7,288 -34,664 2,08 87,26 15,16 -72,10

25 762 99876-2294 Prlpl za zvačšeny přesun do 1000 m pre tesarske konštr % 0,000 15,750 15,750 2,08 0,00 32,76 32,76

762 - Konštrukcie tesárske spolu

766 - Konštrukcie stolárske



26 766 76622-1245 1 Montáž a dodavka celodreveneho samonosneho schodiska 
pnameho bez podstupnic - dubové dřevo

subor 1,000 1,000 0,000 1361,10 1 361,10 1 361,10 0,00

27 766 76631-1111 1 Montáž a dodávka drevenej výplně zábradlia - dubové dřevo m2 105,593 0,000 -105,593 191,10 20 178,82 0,00 -20178,82

27 Montáž a dodavka - dubové dřevo - sloupků zábradlí, rozpěr
zábradlí, madla zábradlí, diagonálních a vodorovných prvků 
zábradlí Popis' Na základě požadavku zastuoců KPÚTN bvlo 
nařízeno změnit pohledovou část zábradlí tj v původní projektové 
dokumentaci bylo uvažováno s plnou deskovou výplní, klterá byla 
nahrazena nerezovým pletivem Dále v důsledku teto změny byla 
zvýšena náročnost na výrobu a montáž dřevěného zábradlí
Stavební činnost: Viz nova proiektova dokumentace mai 2019

m 0,000 134,500 134,500 465,00 0,00 62542,50 62 542,50

E5 1 35, E5 1 36

27 Kotevní vrut, spojovací profily - spojovací prvky zábradlí pro délku 
zábradlí 134,5 m

kpl 0,000 1,000 1,000 4 891,77 0,00 4891,77 4 891,77

28 766 99876-6202 Přesun hmčt pre konštr stolařské v objektoch vyšky do 12 m % 215,399 13,611 -201,788 1,40 301,56 19,06 -282,50

29 766 99876-6294 Pripl za zvačšeny přesun hmot do 1000 m pre konštr stolařské % 215,399 13,611 -201,788 1,33 286,48 18,10 -268,38

766 - Konštrukcie stolárske spolu

767 - Konštrukcie doplnk kovové stavebné

30 767 76799-5103 Montáž atypických stavebných doplnk konštiukcif do 20 kg kg 450,000 507,600 57,600 1,50 675,00 761,40 86,40

31 MAT 553 042210 Mreže ocel pozinkovaná čiema kg 472,500 532,980 60,480 10,00 4 725,00 5 329,80 604,80

32 767 99876-7202 Přesun hmot pre kovové stav doplnk konštr v objektoch vyšky do
12 m

% 54,000 63,000 9,000 2,33 125,82 146,79 20,97

33 767 99876-7294 Pripl za zvačšeny přesun hmot do 1000 m pre kov stav konštr % 54,000 63,000 9,000 1,35 72,90 85,05 12,15

767 - Konštrukcie doplnk kovové stavebné spolu

772 - Podlahy z prirodného kameňa

34 782 77250-6150 Klademe dlažby z kameňa nepravid zrez strany hr 40-50mm m2 8,250 8,250 0,000 35,24 290,73 290,73 0,00

35 MAT 583 810890 Haklik hrubý řezaný hr 50mm m2 8,663 8,663 0,000 189,31 1 639,99 1 639,99 0,00

36 782 99877-2202 Přesun hmot pre kamenne dlažby v objektoch vyšky do 12 m % 19,307 19,307 0,000 6,64 128,20 128,20 0,00



37 782 99877-2294 Pripl za zvačšený přesun do 1000m pre kamenne dlažby % 19,307 19,307 0,000 4,10 79,16 79,16 0,00

772 - Podlahy z prirodneho kameňa spolu

783 ■ Nátěry

38 783 78327-1001 Nátěry kov stav doplň konšt polyuret jednon +2x email m2 40,000 40,000 0,000 14,00 560,00 560,00 0,00

39 783 78371-1301 Nátěry tesařských konštr olejove napustenie +2x lakovame m2 250,639 15,513 -235,126 5,50 1 378,51 85,32 -1 293,19

39 Nátěry tesařských konštr - olejove napustenie, Colorlak TSCL CL 1- m2 0,000 292,044 292,044 5,50 0,00 1 606,24 1 606,24
40 783 78378-2203 Nátěry tesařských konštr Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná 

nahrada)
m2 250,639 15,513 -235,126 3,25 814,58 50,42 -764,16

40 783 78378-2203 Nátěry tesařských konštr Lastanoxom Q (Bochemit QB-movovana 
nahrada)

m2 0,000 292,044 292,044 3,25 0,00 949,14 949,14

783 - Nátěry spolu

PRÁCE A DODAVKY PSV spolu

Viceprace - zazdění otvoru v hradbě
3 - ZVISLE A KOMPLETNĚ KONŠTRUKCIE

A101 011 31121-1225 Munvo nadzakl kyklopske z lomového kameňa opracovaného na
MC15

m3 0,000 1,440 1,440 1 042,50 0,00 1501,20 1501,20

Víceprace ■ restaurovaní destruovaných cihelných kleneb
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNĚ KONŠTRUKCIE

A102 Priprava podkladu vonkajšich stien cementovým prednasírekom 
Vorspntzer, vefkosť zma 2 mm, miešame v miešačke, ručně 
nanašanie

m2 0,000 39,960 39,960 9,60 0,00 383,62 383,62

Vicepráce - nové zábradlí na ochozí

767 - Konštrukcie doplnk kovové stavebné

A103 Antikorove zvarane síto 50x50, drát - 2,5 mm, včetně ztratneho - pro 
délku zabradli 134,5 m

kpl 0,000 1,000 1,000 6 859,50 0,00 6 859,50 6 859,50

Vícepráce - zabrana proti pádu horního portálu

767 - Konštrukcie doplnk kovové stavebné

A105 Ocefove konštrukcie - zabradlie horného portálu + montáž kpl 1,000 1,000 1 860,00 0,00 1 860,00 1 860,00

Rozpočet celkom 149 790,61 213 885,50 64 094,89



Příloha č. 1. SO-06 Priekopa II - porovnáme zadama stavby a zamerame skutočneho stavu - přehrad rozpočtových nákladov

Odběratel’: Trenčianský samosprávný kraj
Zhotovitel’: METROSTAV a s
Projektant: Ing arch Tibor Skandík
Názov stavby: ” TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chráníme Európske Tradicie" - sprístupneme južného opevnema Trenčianskeho hradu" 

Objekt: SO-06 Priekopa II.

Změnový list č.: 5

Por

číslo

Kód

cennika

Kod položky Popis položky, stavebného dielu, řemesla,

výkaz-vymer

Měrná

jednotka

Množstvo

výměra
zadame

Množstvo

výměra
skutočnost

Množstvo

výměra
rozdiel

Jednotková

cena

Spolu

zadanre

[EUR]

Spolu
skutočnost

[EUR]

Spolu
rozdiel

[EUR]
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1-ZEMNEPRÁCE

1 272 11310-6241 Rozobratie dlažby vozov z čestných panelov m2 125,830 125,830 0,000 1,82 229,01 229,01 0,00
2 231 18110-1143 Oprava pozemku s rozpoj a prehrnutim zeminy tr 4 do 60 m m3 2 212,530 2212,530 0,000 1,46 3 230,29 3 230,29 0,00

1 - ZEMNE PRÁCE spolu

5-KOMUNIKACE

3 272 56690-1121 Vysprav podkt poprekop kamen dolomitovým fr4-8mm hr 10 
cm

m2 2 212,530 2 212,530 0,000 3,56 7 865,54 7 865,54 0,00

5-KOMUNIKACE spolu

9 - OSTATNĚ KONSTRUKCE A PRAČE

4 013 97908-1111 Odvoz suté a vyburanych hmůt na skládku do 1 km í 51,339 76,339 25,000 6,11 313,42 466,05 152,63

5 013 97908-1121 Odvoz suté a vyburanych hmot na skladku každý další 1 km t 975,441 1 450,441 475,000 0,27 263,37 391,62 128,25

6 013 97908-2111 Vnútrostavemskova doprava suté a vyburanych hmot do 10 m t 51,339 76,339 25,000 10,00 513,39 763,39 250,00

7 013 97908-2121 Vnutrost doprava suté a vyburanych hmót každých dalších 5 m t 205,356 305,356 100,000 1,25 256,70 381,70 125,00

8 272 97913-1410 Poplatok za ulož a znešk stav suté na urč sklád -z demol vozoviek 
"0“-ost odpad

t 51,339 51,339 0,000 25,00 1 283,48 1 283,48 0,00

9 231 99822-2012 Přesun hmót na spevnených plochách s krytom z kameniva t 367,28 367,28 0,000 2,50 918,20 918,20 0,00

9 - OSTATNĚ KONSTRUKCE A PRÁCE spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu .

Viceprace



1-ZEMNEPRÁCE
A101 12840-1101 1 Odkopavky a prekopavky sutiny a navažky v horn tr 5 ručně a

opatrné - pod dohladom archeologa
m3 0,000 9,000 9,000 103,29 0,00 929,61 929,6100

A102 16220-1251 Nosenie vykopu vodorov do 10 m v horn tr 5-7 m3 0,000 9,000 9,000 12,01 0,00 108,09 108,0900
A103 16220-1259 Priplatok za každých dalších 10 m nosenia vykopu tr 5-7 m3 0,000 36,000 36,000 11,10 0,00 399,60 399,6000

A104 16270-1155 Vodorovné premiestnerae vykopu do 10000 m horn tr 5-7 m3 0,000 9,000 9,000 9,75 0,00 87,75 87,7500

A105 16270-1159 Příplatek za každých dalších 1000 m nad 10000 m horn tr 5-7 m3 0,000 90,000 90,000 0,74 0,00 66,60 66,6000

A106 17120-1201 Uloženie sypanmy na skladku m3 0,000 9,000 9,000 0,70 0,00 6,30 6,3000
A107 97913-1413 Poplatek za ulož a znešk stav odp na urč sklád -hlušina a kamenivo 

"0“-ost odpad
t 0,000 18,900 18,900 7,50 0,00 141,75 141,7500

A108 111151134 Kosenie lúčneho travnika do 1000 m2 s odvozom do 20 km a so 
zložením, na svahu nad 11

m2 0,000 2212,53 2 212,530 0,33 0,00 727,92 727,92

A109 1111011041 Odstranenie popínavých rastlin s uložením na vzdialenosť do
50m, pre akukoívek plochu

m2 0,000 400,00 400,000 1,51 0,00 604,40 604,40

A110 131101501 Zvisle premiestnerae odstraněných popínavých rastlín m2 0,000 400,00 400,000 0,14 0,00 57,20 57,20

A111 162301302 1 Vodorovné premiestnerae popínavých rastlín na vzdialenosť 500- 
1000 m

m2 0,000 400,00 400,000 0,14 0,00 57,20 57,20

A112 162401309 1 Vodorovné premiestnerae popínavých rastlín - priplatok k cene za 
každých dalších i začatých 1000 m

m2 0,000 7 600,00 7 600,000 0,05 0,00 357,20 357,20

A113 185804233 Vypletie dřevin s uložením na vzdialenosť do 50 m m2 0,000 400,00 400,000 2,13 0,00 851,20 851,20

A114 131101502 Zvisle premiestnerae odstránených dřevin m2 0,000 400,00 400,000 0,14 0,00 57,20 57,20

A115 162301302 Vodorovné premiestnerae dřevin na vzdialenosť 500-1000 m m2 0,000 400,00 400,000 0,14 0,00 57,20 57,20

A116 162401309 Vodorovné premiestnerae dřevin - priplatok k cene za každých 
dalších i začatých 1000 m

m2 0,000 7 600,00 7 600,000 0,05 0,00 357,20 357,20

A117 162401399 Poplatek za uloženie odstraněných rastlín kpl 0,000 1,00 1,000 50,00 0,00 50,00 50,00

A118 97913-1409 Poplatek za ulož a znešk staveb suté na vymedzenych skládkách 
"0“-ostatný odpad

t 25,000 25,000 15,00 0,00 375,00 375,00

Rozpočet celkom: 14 873,40 20 820,70 5 947,30



Příloha č 1. SO-07 Kazematy - porovnáme zadama stavby a zamerame skutočneho stavu - přehrad rozpočtových nakladov

Odběratel’: Trenčianský samosprávný kraj
Zhotovitel’: METROSTAV a s
Projektant: Ing. arch Tibor Škandík

Názov stavby:" TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chráníme Európske Tradicie” - sprístupneme južného opevnema Trenčianskeho hradu”
Objekt: SO-07 Kazematy 
Změnový list č.: 6

Por

číslo

Kód

cenmka

Kod položky Popis položky, stavebného dielu, řemesla,

výkaz-výmer

Měrná

jednotka

Množstvo

výměra
zadame

Množstvo

výměra
skutočnost

Množstvo

výměra
rozdieí

Jednotková

cena

Spolu
zadame

[EUR]

Spolu
skutočnost

[EUR]

Spolu
rozdiel

[EUR]
PRÁCE A DODÁVKY HSV

1-ZEMNEPRÁCE

1 011 31121-1225 Murivo nadzakl kyklopske z lomového kameňa opracovaného na
MC15

m3 3,235 3,235 0,000 1 042,50 3 372,49 3 372,49 0,00

2 011 31121-12251 Reštaurovame - Munvo nadzakl z lomového kameňa
opracovaného na MC 15 - vyplneme kavern, muriva + odsoleme

m2 2,690 5,690 3,000 600,00 1 614,00 3414,00 1 800,00

3 011 31121-1225 11 Stabilizacia a spevnenie muriva vratane odstráneme poraslu m2 81,780 81,780 0,000 500,01 40 890,82 40 890,82 0,00

4 011 31121-1225 2 Reštaurovame - otvor č 1 subor 1,000 1,000 0,000 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00
5 011 31121-1225 20 Konzervovame konstrukci! m2 0,830 4,830 4,000 112,50 93,38 543,38 450,00
6 011 31121-1225 3 Reštaurovame - otvor č 2 subor 1,000 1,000 0,000 375,00 375,00 375,00 0,00

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNĚ KONŠTRUKCIE spolu

9 - OSTATNĚ KONŠTRUKCIE A PRAČE

7 003 94122-1111 Montáž lešema řadového rámového ťažkeho, zaťažeme do 300 
kg/m2šdo1,2mvdo10m

m2 2 099,500 2 099,500 0,000 1,66 3 485,17 3 485,17 0,00

8 003 94122-1211 Priplatok k lešemu řadovému rámovému fažkému š 1,2 m v do 25 
m za prvý a ZKD deň použitia

m2 209 950,00 209 950,00 0,000 0,12 25 194,00 25 194,00 0,00

9 003 94122-1811 Demontáž lešema řadového rámového ťažkého, zaťažeme do 300 
kg/m2šdo1,2mvdo10m

m2 2 099,50 2 099,50 0,000 1,11 2 330,45 2 330,45 0,00

10 014 99899-1111 Přesun hmot pre opravy v objektoch výšky do 25 m t 38,432 38,432 0,000 15,00 576,48 576,48 0,00

11 014 99899-1193 Priplatok za zvačšeny přesun do 1000 m t 38,432 38,432 0,000 1,76 67,64 67,64 0,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu

Víceprace
1-ZEMNEPRÁCE



A101 128401101 1 Odkopavky a prekopávky sutiny a navážky v horn tr 5 ručně a 
opatrné - pod dohíadom archeológa

m3 0,000 27,000 27,000 103,29 0,00 2788,83 2788,83

A102 162201251 Noseme vykopu vodorov do 10 m v horn tr 5-7 m3 0,000 27,000 27,000 12,01 0,00 324,27 324,27
A103 162201259 Príplatok za každých dalších 10 m nosema vykopu tr 5-7 m3 0,000 108,000 108,000 0,74 0,00 79,92 79,92

A104 162701155 Vodorovné premiestnenie vykopu do 10000 m horn tr 5-7 m3 0,000 27,000 27,000 9,75 0,00 263,25 263,25

A105 162701159 Príplatok za každých dalších 1000 m nad 10000 m horn tr 5-7 m3 0,000 270,000 270,000 0,74 0,00 199,80 199,80

A106 171201201 Uložeme sypanmy na skladku m3 0,000 27,000 27,000 0,70 0,00 18,90 18,90

A107 979131413 Poplatok za ulož a znešk stav odp na urč sklád -hlušina a kamenivo 
O-ost odpad

t 0,000 56,700 56,700 15,00 0,00 850,50 850,50

Viceprace - obnova střílen a otvorů

A108 Umělecko-íemelnna činnost - otvor č 3 (střílna v rohu Kazemat), 
Poois Na základě nezakreslene střilnv v oroiektove dokumentaci 
(projektová dokumentace október 2016 výkres č E71 32 - SO07- 
2.SO07-3) vznikl ze strany zástupců KPÚTN požadavek na obnovu 
střílny dle instrukcí zástupce KPUTN viz zápis stavební deník 
Stavební činnost, obnova ostění, nadpraží střílnv, konzervace a
obnova hradební zdi přiléhající ke střílně (materiál cihla, kamen) 
Zřetelnější popis realizace viz fotodokumentace stavby

A1081 Munvo nadzákl kyklopske z lomového kameňa opracovaného na
NIC 15

m3 0,000 1,400 1,400 1 042,50 0,00 1 459,50 1 459,50

A108 2 Murivo klenbových pásov z tehal 29 cm dl P25 na maltu MC-15 m3 0,000 1,500 1,500 288,50 0,00 432,75 432,75

A108 3 Debneme klenbových pasov s podpěr konštr do 4m zhotovenie m2 0,000 3,300 3,300 31,07 0,00 102,53 102,53

A108 4 Debneme klenbových pásov s podpěr konštr do 4m odstrán m2 0,000 3,300 3,300 8,80 0,00 29,04 29,04

A108 5 POROTHERM Plná tehla (PT) 290,290x140x65 ks 0,000 80,000 80,000 0,45 0,00 36,00 36,00



A109 Umělecko-řemelnna činnost - otvor č 4 (doplněni vypadané cihelné 
klenbvl. Poois Dle vvhotovene Droiektové dokumentace bvlo 
navrženo "odstranění zámurovky, obnovit otvor" viz výkres č
E71 32 - SO07-2, nicméně v průběhu realizace stavby zástupce 
KPUTN změnili stanovisko z obnovy původního otvoru pouze na 
doplnění a obnovu Důvodní cihelné klenbv Stavební činnost: 
doplnění vypadené části cihelné klenby dle instrukci zástupce 
KPUTN viz stavební deník

A109 1 Munvo nadzákl z lomového kameňa opracovaného na MC 15 -
vyplneme kavern, munva

m2 0,000 0,300 0,300 600,00 0,00 180,00 180,00

A109 2 Munvo klenbových pasov z tehal 29 cm dl P25 na maltu MC-15 m3 0,000 0,079 0,079 288,50 0,00 22,84 22,84

A109 3 POROTHERM Plna tehla (PT) 290,290x140x65 ks 0,000 30,000 30,000 0,45 0,00 13,50 13,50
A110 Umělecko-řemelnná činnost - otvor č 5 (střílna, která sloužila jako 

stavební otvort. Poois Dle vvhotovene Droiektové dokumentace 
měl byt otvor kompletně zazděny, nicméně v průběhu výstavby byly 
v otvoru nalezeny pozůstatky původní střílny, proto zástupce
KPUTN požadoval zrealirovat střílnu dle historických skutečností 
Stavební činnost vytvořeni ostění střílny, nadpraží střílny, viz
projektová dokumentace september 2019 E7 1 32, E71 33

A1101 Murivo nadzakl kyklopské z lomového kameňa opracovaného na
MC 15

m3 0,000 0,400 0,400 1 042,50 0,00 417,00 417,00

A110 2 Murivo klenbových pásov z tehál 29 cm dl P25 na maltu MC-15 m3 0,000 0,168 0,168 288,50 0,00 48,47 48,47

A110 3 Debneme klenbových pasov s podpěr konštr do 4m zhotovenie m2 0,000 0,383 0,383 31,07 0,00 11,90 11,90

A110 4 Debneme klenbových pásov s podpěr konštr do 4m odstrán m2 0,000 0,383 0,383 8,80 0,00 3,37 3,37

A110 5 POROTHERM Plna tehla (PT) 290,290x140x65 ks 0,000 50,000 50,000 0,45 0,00 22,50 22,50

Rozpočet celkom. 79 499,43 89 054,29 9 554,87

, -V



I__ _

Příloha č 1 SO-08 Most hradny • porovnáme zadama stavby a zamerame skutočneho stavu - přehrad rozpočtových nákladov

Odběratel': Trenčianský samosprávný kraj
Zhotovitel”: METROSTAV a.s
Projektant: Ing arch Tibor Skandík
Názov stavby:" TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chráníme Európske Tradicie" - sprístupneme južného opevnema Trenčianskeho hradu" 

Objekt: SO-08 Most hradný 

Změnový list č.: 7

Por

číslo

Kód

cenníka

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, řemesla, 

výkaz-výmer

Měrná

jednotka

Množstvo

výměra
zadame

Množstvo

výměra
skutočnost

Množstvo

výměra
rozdiel

Jednotková

cena

Spolu

zadame

[EUR]

Spolu
skutočnost

[EUR]

Spolu

rozdiel

[EUR]
PRÁCE A DODÁVKY HSV

1-ZEMNEPRÁCE

1 001 12840-1101 1 Odkopavky a prekopávky sutiny a navážky v horn tr 5 ručně a 
opatrné - pod dohladom archeologa

m3 9,384 12,668 3,284 103,29 969,27 1 308,46 339,18

2 001 16110-1551 Zvisle premiestnenie vykopu nošením horn tr 5-7 výška 3 m m3 9,384 12,668 3,284 53,91 505,89 682,92 177,03

3 001 16220-1251 Noseme vykopu vodorov dolOmvhom tr 5-7 m3 9,384 12,668 3,284 12,01 112,70 152,14 39,44
4 001 16220-1259 Priplatok za každých dalších 10 m nosenia vykopu tr 5-7 m3 37,536 50,671 13,135 11,10 416,65 562,45 145,80

5 272 16270-1155 Vodorovné premiestnenie vykopu do 10000 m horn tr 5-7 m3 9,384 12,668 3,284 9,75 91,49 123,51 32,02

6 272 16270-1159 Priplatok za každých dalších 1000 m nad 10000 m horn tr 5-7 m3 93,840 126,678 32,838 0,74 69,44 93,74 24,30

7 272 17120-1201 Uložeme sypaniny na skladku m3 9,384 12,668 3,284 0,70 6,57 8,87 2,30
1 - ZEMNE PRÁCE spolu

2-ZAKLADY

8 002 22194-2223 Zabaraneme ocelových pilot šikmých do 70 kg/m do 7 m m 48,000 48,000 0,000 210,00 10 080,00 10 080,00 0,00

9 011 27531-3612 Základové patky z betónu prostého tr C20/25 m3 9,384 12,668 3,284 106,67 1 000,99 1 351,27 350,28
2-ZÁKLADY spolu

3 - ZVISLE A KOMPLETNĚ KONŠTRUKCIE

10 011 31121-1225 Murivo nadzakl kyklopske z lomového kameňa opracovaného na
MC15

m3 49,119 50,527 1,408 1 042,50 51 206,58 52 673,91 1 467,35

11 011 33032-1410 Slipy a piliere zo železobetonu tr C25/30 m3 16,848 17,207 0,359 135,14 2 276,84 2 325,42 48,58

12 011 33135-1101 Debneme stípov pnerezu 4-uholmka v do 4 m zhotovenie m2 70,117 70,217 0,100 21,50 1 507,52 1 509,66 2,15



13 011 33135-1102 Debneme stlpov prierezu 4-uhoInlka v do 4 m odstráneme m2 70,117 70,217 0,100 3,15 220,87 221,18 0,31

14 011 33135-1109 Pnpl za vzopretie debnema stlpov do 10 m m2 70,117 70,217 0,100 2,11 147,95 148,16 0,21
15 011 33136-1721 Vystuž stlpov hranatých 10425 t 0,054 0,108 0,054 1 000,00 54,00 108,00 54,00
16 011 33136-1821 Vystuž stlpov hranatých BSt 500 (10505) t 0,324 1,248 0,924 1 000,00 324,00 1 248,00 924,00

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNĚ KONŠTRUKCIE spolu

9 - OSTATNĚ KONSTRUKCE A PRAČE

17 003 94122-1111 Montáž lešema řadového rámového ťažkeho, zaťaženie do 300
kg/m2šdo1,2mvdo10m

m2 96,923 196,754 99,831 1,66 160,89 326,61 165,72

18 003 94122-1211 Príplatok k lešemu řadovému rámovému ťažkému š 1,2 m v do 25
m za prvý a ZKD deň použitia

m2 35 376,895 46 185,990 10 809,095 0,12 4 245,23 5 542,32 1 297,09

19 003 94122-1811 Demontáž lešema řadového rámového ťažkeho, zaťaženie do 300 
kg/m2šdo1,2mvdo10m

m2 96,923 196,754 99,831 1,11 107,58 218,40 110,81

20 011 95394-9161 1 Kotvy chemickým patrónom M16 hl 125 mm do betónu, ŽB alebo
kameňa s vyvrtáním otvoru - kotveme

súbor 1,000 0,000 -1,000 549,90 549,90 0,00 -549,90

21 013 97102-5471 Vybur otvorov do 0,25 m2 mur kam z 1 strany hr do 75 cm kus 2,000 2,000 0,000 34,16 68,32 68,32 0,00

22 013 97901-1111 Zvisla doprava suté a vybur hmot za prvé podlažie t 0,872 74,223 73,351 12,51 10,91 928,52 917,62
23 013 97901-1121 Zvisla doprava suté a vybur hmot za každé ďalšie podlažie t 0,872 74,223 73,351 7,50 6,54 556,67 550,13

24 013 97908-1111 Odvoz suté a vyburanych hmát na skládku do 1 km t 0,872 74,223 73,351 6,11 5,33 453,50 448,17

25 013 97908-1121 Odvoz suté a vybúranych hmOt na skladku každý další 1 km t 16,568 1 410,228 1 393,660 0,27 4,47 380,76 376,29

26 013 97908-2111 Vnútrostavemskova doprava suté a vybúranych hmůt do 10 m t 0,872 74,223 73,351 10,00 8,72 742,23 733,51

27 013 97908-2121 Vnutrost doprava suté a vyburanych hmot každých dalších 5 m t 3,488 296,890 293,402 1,25 4,36 371,11 366,75

28 013 97913-1409 Poplatok za ulož a znešk staveb suté na vymedzenych skládkách 
"C-ostatny odpad

t 0,872 74,223 73,351 15,00 13,08 1113,34 1 100,26

29 013 97913-1413 Poplatok za ulož a znešk stav odp na urč sklad -hlušina a kamenivo 
"0“-ost odpad

t 19,706 26,602 6,896 7,50 147,80 199,52 51,72

30 014 99899-1111 Přesun hmot pre opravy v objektoch výšky do 25 m t 181,032 206,032 25,000 15,00 2 715,48 3 090,48 375,00

31 014 99899-1193 Príplatok za zvačšeny přesun do 1000 m t 181,032 206,032 25,000 1,76 318,62 362,62 44,00
9-OSTATNĚ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu

PRÁCE A DODAVKY PSV

762 - Konštrukcie tesarske

32 762 76231-1104 Montáž kotevnych želiez zložitých kus 100,000 100,000 0,000 4,12 412,00 412,00 0,00



33 MAT 553 000020 Ocelové konštrukcie - předběžná cena kg 250,000 250,000 0,000 3,74 935,00 935,00 0,00
34 762 76281-2240 Montáž záklopu z dosiek hoblovaných, vrchný na zraz m2 26,048 26,238 0,190 4,75 123,73 124,63 0,90
35 MAT 605 104500 Fošna neopracovana 2 50 250-300 - dubové dřevo m3 1,194 1,732 0,538 750,00 895,50 1 298,78 403,28
36 762 76282-2110 Montáž stropníc z hraněného a polohr rezivá, pner plocha do 144

cm2
m 74,160 26,520 -47,640 1,46 108,27 38,72 -69,55

37 762 76282-2120 Montáž stropníc z hraněného a polohr rezivá, pner plocha nad 144
do 288 cm2

m 156,334 60,320 -96,014 1,50 234,50 90,48 -144,02

38 MAT 605104500 Fošňa neopracovana 2 50 250-300 - dubové dřevo m3 0,612 0,434 -0,178 750,00 459,00 325,22 -133,79
39 MAT 605 151500 Hranol 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16 /-

dubové dřevo
m3 1,334 1,800 0,466 750,00 1 000,50 1 349,70 349,20

39 MAT Hranol - dubové dřevo, hoblované se sraženými hranami brusným
papírem zrnitosti 100, tvary dřevěných prvků dle PD

m3 0,000 2,819 2,819 750,00 0,00 2114,53 2114,53

40 762 76289-5000 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov m3 4,698 4,698 0,000 4,71 22,13 22,13 0,00
41 762 99876-2202 Přesun hmčt pre tesárske konštr v objektoch výšky do 12 m % 41,906 47,147 5,241 7,25 303,82 341,82 38,00

41 762 99876-2202 Přesun hmčt pre tesárske konštr v objektech vyšky do 12 m % 0,000 31,010 31,010 7,25 0,00 224,82 224,82

42 762 99876-2294 Prípl za zvačšeny přesun do 1000 m pre tesárske konštr % 41,906 47,147 5,241 2,08 87,17 98,07 10,90

42 762 99876-2294 Pripl za zvačšený přesun do 1000 m pre tesárske konštr % 0,000 31,010 31,010 2,08 0,00 64,50 64,50

762 - Konštrukcie tesárske spolu

763 ■ Konštrukcie - drevostavby

43 763 76378-2214 Drevostavby, montáž stropu z plnost nosmkovdl do 15 m prier pl 
do1000cm2

m 43,414 43,414 0,000 13,82 599,98 599,98 0,00

44 MAT 605 000001 Dřeveny lepený plnostenny nosník 800x120mm m 43,414 43,414 0,000 233,48 10 136,30 10136,30 0,00

45 763 99876-3201 Přesun hmčt pre drevostavby v objektech vyšky do 12 m % 107,363 107,363 0,000 10,39 1 115,50 1 115,50 0,00

46 763 99876-3294 Pripl za zvačšeny přesun do 1000 m pre drevostavby % 107,363 107,363 0,000 6,18 663,50 663,50 0,00

763 - Konštrukcie - drevostavby spolu

766 - Konštrukcie stolárske
47 766 76631-1111 1 Montáž a dodávka drevenej výplně zábradlia- dubové dřevo m2 31,855 0,000 -31,855 191,10 6 087,49 0,00 -6087,49



47 Montáž a dodávka - dubové dřevo - sloupků zábradlí, rozpěr 
zábradlí, madla zábradlí, diagonálních a vodorovných prvků 
zábradlí Popis: Na základě požadavku zástupců KPUTN bylo 
nařízeno změnit pohledovou část zábradlí tj v původní projektové 
dokumentaci bylo uvažováno s plnou deskovou výplní, klterá byla 
nahrazena nerezovým pletivem Dále v důsledku této změny byla 
zvýšena náročnost na výrobu a montáž dřevěného zábradlí 
Stavební činnost Viz nová Droiektová dokumentace mái 2019
E51.35, E51 36

m 0,000 43,730 43,730 465,00 0,00 20 334,45 20 334,45

47 Kotevní vrut, spojovací profily - spojovací prvky zábradlí pro délku
zábradlí 43,73 m

kpl 0,000 1,000 1,000 1 590,46 0,00 1 590,46 1 590,46

48 766 76641-11191 Vyklapacia podesta - komplet - dubové dřevo súbor 1,000 1,000 0,000 942,37 942,37 942,37 0,00
49 766 99876-6202 Přesun hmčt pre konštr stolárske v objektoch výšky do 12 m % 70,299 9,424 -60,875 1,40 98,42 13,19 -85,22

50 766 99876-6294 Pripl za zvačšeny přesun hmčt do 1000 m pre konštr stolařské % 70,299 9,424 -60,875 1,33 93,50 12,53 -80,96

766 - Konštrukcie stolárske spolu

783 - Nátěry

51 783 76371-1301 Nátěry tesárskych konštr olejové napustenie +2x lakovame m2 222,956 175,521 -47,435 5,50 1 226,26 965,37 -260,89

51 Nátěry tesařských konštr - olejové napustenie, Colorlak TSCL CL 1- m2 0,000 107,526 107,526 5,50 0,00 591,40 591,40
52 783 78378-2203 Nátěry tesárskych konštr Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovana 

náhrada)
m2 222,956 175,521 -47,435 3,25 724,61 570,44 -154,16

52 783 78378-2203 Nátěry tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-movovaná 
náhrada)

m2 0,000 107,526 107,526 3,25 0,00 349,46 349,46

783-Nátěry spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu.

Vícepráce • demolice původního pilíře skrytého v zemi
1-ZEMNE PRÁCE

A101 Demolice skryté části kamenných pilířů, ve vykopávkach -2,5t m3 0,00 12,668 12,668 83,788 0,00 1061,41 1 061,41

Viceprace - demolice původního pilíře nad zemi
9 - OSTATNĚ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

A102 Demolice stávajících kamenných pilířů, -2,5t m3 0,000 16,672 16,672 36,092 0,00 601,74 601,74

Vícepráce ■ bedněni základových patek
3 - ZVISLE A KOMPLETNĚ KONŠTRUKCIE

A103 Bedněni základových základových patek - montáž m2 0,000 21,569 21,569 18,27 0,00 394,06 394,06



A104 Bedněni základových základových patek - demontáž m2 0,000 21,569 21,569 6,12 0,00 132,00 132,00

Vlcepráce ■ dřevěné zabradli 0,00

767 - Konštrukcie doplnk kovové stavebné 0,00

A105 Antikorove zvarane síto 50x50, drót - 2,5 mm, včetně ztratného - 
pro délku zábradlí 43,73 m

kpl 0,000 1,000 1,000 2 230,23 0,00 2 230,23 2 230,23

Rozpočet celkom. 103 627,50 136 696,88 33 069,38



Příloha č. 1 SO-09 Mlýnská veža ■ porovnáme zadama stavby a zameranie skutočného stavu - prehtad rozpočtových nákladov

Odběratel’: Trenčianský samosprávný kraj
Zhotovitel’: METROSTAV a s
Projektant: Ing arch Tibor Škandík

Názov stavby:" TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chráníme Európske Tradicie" - sprístupneme južného opevnema Trenčianskeho hradu” 

Objekt: SO-09 Mlýnská veža 

Změnový list 6.. 8

Por

číslo

Kod

cenníka

Kód položky Popis položky, stavebného dielu, řemesla,

výkaz-výmer

Mema

lednoíka

Množstvo

výměra
zadame

Množstvo

výměra
skutečnost

Množstvo

výměra
rozdiel

Jednotková

cena

Spolu

zadame

[EUR]

Spolu
skutečnost

[EUR]

Spolu
rozdiel

[EUR]
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1-ZEMNEPRÁCE

1 001 12840-1101 1 Odkopavky a prekopavky sutmy a navážky v horn tr 5 ručně a
opatrné - pod dohfadom archeologa

m3 27,760 162,949 135,189 103,29 2 867,33 16 831,03 13 963,70

2 272 13231-1101 Hibeme ryh sirka do 60 cm v hornině 4 ručně m3 1,177 1,177 0,000 52,31 61,57 61,57 0,00
3 001 16110-1551 Zvislé premiestneme vykopu nošením hom tr 5-7 výška 3 m m3 28,937 118,136 89,199 53,91 1 559,99 6 368,73 4 808,73

4 001 16220-1251 Nosenie vykopu vodorov do 10 m v hom tr 5-7 m3 28,937 118,136 89,199 12,01 347,53 1 418,82 1 071,28
5 001 16220-1259 Príplatok za každých dalších 10 m nosenia vykopu tr 5-7 m3 115,748 472,545 356,797 11,10 1 284,80 5 245,25 3 960,45

6 272 16270-1155 Vodorovné premiestneme vykopu do 10000 m horn tr 5-7 m3 28,937 118,136 89,199 9,75 282,14 1 151,83 869,69

7 272 16270-1159 Príplatok za každých dalších 1000 m nad 10000 m hom tr 5-7 m3 289,370 1 641,263 1 351,893 0,74 214,13 1 214,53 1 000,40

8 272 17120-1201 Uložeme sypamny na skládku m3 28,937 118,136 89,199 0,70 20,26 82,70 62,44
1-ZEMNEPRÁCE spolu

2 - ZAKLADY

9 011 27151-1121 Násyp pod základové konštrukcie so zhutněním zo štrkopiesku fr 0- 
32 mm

m3 1,39 1,39 0,000 42,93 59,80 59,80 0,00

10 011 27332-1311 Základové došky zo železobetonu tr C16/20 m3 2,421 2,421 0,000 102,21 247,45 247,45 0,00

11 011 27336-2021 Vystuž základových dosiek zo zvarovaných steh KARI t 0,15 0,15 0,000 1100,00 162,80 162,80 0,00

12 312 274214111 Základové pasy z lomového kameňa na maltu cementovu do 3 m3 m3 2,975 2,975 0,000 154,39 459,31 459,31 0,00

2-ZÁKLADY spolu

3 - ZVISLE A KOMPLETNĚ KONŠTRUKCIE

13 000 31 14-4 Munvo z tehál dl 290 mm pálených plných hr 450 mm m3 1,371 1,371 0,000 270,24 370,50 370,50 0,00



14 011 31121-1225 Murivo nadzákl kyklopske z lomového kameňa opracovaného na 
MC15

m3 198,000 225,815 27,815 1 042,50 206415,00 235 412,14 28 997,14

15 011 31121-12251 Reštaurovame - Murivo nadzakl z lomového kameňa
opracovaného na MC 15 - vyplneme kavern, munva + odsoleme

m2 39,750 69,000 29,250 600,00 23 850,00 41 400,00 17 550,00

16 011 31121-1225 2 Reštaurovame - otvor č 1 (portál) subor 1,000 1,000 0,000 16110,00 16110,00 16110,00 0,00
17 011 31121-1225 21 Reštaurovame - otvor č 1 tehlová klenba súbor 1,000 1,000 0,000 2 175,00 2 175,00 2 175,00 0,00
18 011 31121-1225 3 Reštaurovame - otvor č 2 + odsoleme subor 1,000 1,000 0,000 5062,50 5 062,50 5 062,50 0,00
19 011 31121-1225 4 Reštaurovame - otvor č 3 + odsoleme súbor 1,000 1,000 0,000 6 187,50 6 187,50 6187,50 0,00
20 011 31121-1225 5 Reštaurovame - otvor č 4 + odsoleme subor 1,000 1,000 0,000 5400,00 5 400,00 5 400,00 0,00
21 011 31121-1225 6 Reštaurovame - otvor č 5 + odsoleme subor 1,000 1,000 0,000 2700,00 2700,00 2 700,00 0,00
22 011 31121-1225 7 Reštaurovame - otvor č 6 + odsoleme súbor 1,000 1,000 0,000 2 250,00 2 250,00 2 250,00 0,00
23 011 31121-1225 9 Reštaurovame - odstráneme travnatého porastu a stabilizován® 

koruny múru
m2 95,000 95,000 0,000 300,00 28 500,00 28 500,00 0,00

24 011 31723-1629 Munvo klenbových pásov z tehal 29 cm dl P25 na maltu MC-15 m3 2,600 2,691 0,091 288,50 750,10 776,35 26,25

25 011 31735-1101 Debnerae klenbových pasov s podpěr konštr do 4m zhotoven® m2 5,760 6,240 0,480 31,07 178,96 193,88 14,91

26 011 31735-1102 Debneme klenbových pasov s podpěr konštr do 4m odstraň m2 5,760 6,240 0,480 8,80 50,69 54,91 4,22

27 011 31735-1103 Prípl za podpernu konštrukciu vyšky do 6m m2 5,760 6,240 0,480 4,24 24,42 26,46 2,04
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNĚ KONŠTRUKCIE spolu

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

28 011 43419-1462 Osademekam stupňovdootvorovjednostr zamur zrnovaných m 39,370 39,370 0,000 24,18 951,97 951,97 0,00

29 MAT 583 3D0259 Kameň uměly pieskovec stupně t 5,180 7,837 2,657 191,10 989,90 1 497,62 507,72
4-VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu

5 - KOMUNIKACE

30 221 56420-1111 Podklad zo štrkopiesku hr 40 mm m2 90,690 90,690 0,000 1,21 109,73 109,73 0,00

31 221 56422-1111 Podklad zo štrkopiesku hr 80 mm m2 6,315 6,315 0,000 2,04 12,88 12,88 0,00

32 221 56485-1111 Podklad zo štrkodrte hr 150 mm m2 90,690 90,690 0,000 4,51 409,01 409,01 0,00
5-KOMUNIKACE spolu

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNĚ

33 000 61 22-1 Omietka vnútomá stien vápenná V alebo vapennocementová VC 
štuková

m2 6,300 6,300 0,000 11,71 73,77 73,77 0,00

34 011 63157-1008 Nasyp pod pláv alebo tep izol vrst podláh z plesku preos hr do
2 cm

m2 7,615 7,615 0,000 1,48 11,27 11,27 0,00

35 011 632244911 Dlažba z tehal 29 cm dl do vrstvy piesku na plocho m2 7,615 7,615 0,000 21,93 167,00 167,00 0,00



6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNĚ spolu

9 - OSTATNĚ KONSTRUKCE A PRAČE

36 003 94122-1111 Montáž lešenia řadového rámového ťažkého, zaťaženie do 300
kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 434,810 548,810 114,000 1,66 721,78 911,02 189,24

37 003 94122-1211 Prlplatok k lešemu řadovému rámovému ťažkému š 1,2 m v do 25
m za prvý a ZKD deň použitia

m2 470 629,540 473 549,540 2920,000 0,13 61 181,84 61 561,44 379,60

38 003 94122-1811 Demontáž lešenia řadového rámového ťažkeho, zaťaženie do 300
kg/m2šdo1,2mvdo10m

m2 434,810 484,810 50,000 1,11 482,64 538,14 55,50

39 003 94132-1112 Montáž lešenia řadového modulového ťažkeho, zaťaženie do 300
kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

m2 854,586 854,586 0,000 1,95 1 666,44 1 666,44 0,00

40 003 94132-1812 Demontáž lešenia řadového modulového ťažkeho, zaťaženie do
300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

m2 854,586 854,586 0,000 1,39 1187,87 1 187,87 0,00

41 011 95394-9161 1 Kotvy chemickým patronom M16 hl 125 mm do betonu, ŽB alebo
kameňa s vyvrtáním otvoru - kotveme

subor 1,000 1,000 0,000 315,90 315,90 315,90 0,00

42 013 97402-9285 Vysekáme rýh v kam mur pri strope hl do30š do 20 cm m 1,200 1,200 0,000 26,46 31,75 31,75 0,00

43 013 97901-1111 Zvislá doprava suté a vybur hmot za prve podlažie t 0,109 101,359 101,250 12,51 1,36 1 268,00 1 266,64
44 013 97901-1121 Zvisla doprava suté a vybur hmot za každé dalšie podlažie t 0,109 101,359 101,250 7,50 0,82 760,19 759,38

45 013 97908-1111 Odvoz suté a vybúranych hmot na skládku do 1 km t 0,109 101,359 101,250 6,11 0,67 619,30 618,64
46 013 97908-1121 Odvoz suté a vybúranych hmot na skládku každý další 1 km t 2,071 1 925,821 1 923,750 0,27 0,56 519,97 519,41

47 013 97908-2111 Vnutrostavemsková doprava suté a vybúranych hmot do 10 m t 0,109 101,359 101,250 10,00 1,09 1 013,59 1 012,50

48 013 97908-2121 Vnútrost doprava suté a vybúranych hmot každých dalších 5 m t 0,436 405,436 405,000 1,25 0,55 506,80 506,25

49 013 97913-1409 Poplatok za ulož a znešk staveb suté na vymedzenych skládkách 
"0”-ostatny odpad

t 0,109 101,359 101,250 15,00 1,64 1 520,39 1 518,75

50 013 97913-1413 Poplatok za ulož a znešk stav odp na urč sklad -hlušina a 
kamenivo “0''-ost odpad

t 60,768 344,665 283,897 7,50 455,76 2 584,99 2 129,23

51 014 99899-1111 Přesun hmot pre opravy v objektoch výšky do 25 m t 721,698 965,611 243,913 15,00 10 825,47 14 484,16 3 658,69

52 014 99899-1193 Priplatok za zvačšeny přesun do 1000 m t 721,698 965,611 243,913 1,76 1 270,19 1 699,47 429,29

9 - OSTATNĚ KONSTRUKCE A PRÁCE spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu

PRÁCE A DODAVKY PSV

711 - Izolacie proíi vodě a vlhkosti

53 700 711 4-31 Izolácia proti tlakovej vodě vodorovná 2x Foalbit 1x NAP 1x NA m2 8,190 8,190 0,000 23,27 190,58 190,58 0,00



54 711 99871-1202 Přesun hmot pre izolácie proti vodě v objektoch vyšky do 12 m % 1,906 1,906 0,000 4,17 7,95 7,95 0,00

55 711 99871-1294 Pripl za zvačšeny přesun hmót pre izolácie proti vodě do 1000 m % 1,906 1,906 0,000 1,16 2,21 2,21 0,00

711 - Izolácie proti vodě a vlhkosti spolu

713 - Izolacie tepelne

56 713 71313-1145 Montáž tep izol stien a zakladov lepením bodovo rohoži, pasov
dielcov, dosiek

m2 25,460 25,460 0,000 4,51 114,82 114,82 0,00

57 MAT 631 5C0154 Pás izolačny Isover- Domo 10 hr 100mm,šírka pásu 1200mm m2 25,969 25,969 0,000 5,24 136,08 136,08 0,00

58 713 71314-1181 Montáž tep izolácie striech rovn hr nad 17 cm skrutky vnútor pole 
v do 20 m

m2 10,750 10,750 0,000 7,80 83,85 83,85 0,00

59 MAT 631 5C0159 Pas izolačny Isover - Domo 20 hr 200mm,širka pásu 1200mm m2 10,965 10,965 0,000 10,48 114,91 114,91 0,00

60 713 99871-3202 Přesun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vyšky do 12 m % 4,497 4,497 0,000 2,54 11,42 11,42 0,00

61 713 99871-3294 Pripl za zvačšeny přesun hmSt pre izolacie tepelné do 1000 m % 4,497 4,497 0,000 1,26 5,67 5,67 0,00

713 - Izolacie tepelne spolu

725 - Zariaďovacie předměty

62 700 725 1-01 ZT - WC chemické kompl 1,000 1,000 0,000 139,49 139,49 139,49 0,00

725 - Zariaďovacie predmety spolu

762 - Konštrukcie tesárske

63 762 76231-1104 Montáž kotevných želiez zložitych kus 50,000 50,000 0,000 4,12 206,00 206,00 0,00

64 MAT 553 000020 Oceíove konštrukcie - predbežna cena kg 125,000 125,000 0,000 3,74 467,50 467,50 0,00

65 762 76233-3110 Montáž krovov viazaných nepravid pódorysu pnerez pl do 120 
cm2

m 60,000 60,000 0,000 5,07 304,20 304,20 0,00

66 762 76233-3120 Montáž krovov viazaných nepravid pódorysu pnerez pl nad 120 
do 224 cm2

m 153,100 153,100 0,000 6,51 996,68 996,68 0,00

67 762 76233-3130 Montáž krovov viazaných nepravid pódorysu prierez pl nad 224 
do 288 cm2

m 3,400 3,400 0,000 9,33 31,72 31,72 0,00

68 762 76233-3140 Montáž krovov viazaných nepravid pódorysu prierez pl nad 288 
do 450 cm2

m 47,400 47,400 0,000 10,65 504,81 504,81 0,00

69 MAT 605151500 Hranol SM1 000-
600/8x10.8x16.10x10.10x160.12x12,15x15.16x16 /

m3 3,088 3,088 0,000 750,00 2 316,00 2 316,00 0,00

70 762 76234-1012 Debnema striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk na krokvy na zraz 
hr došky 12mm

m2 19,040 19,040 0,000 9,11 173,45 173,45 0,00



71 762 76234-1013 Debnema sinech rovných z dosiek OSB 3 skrutk na krokvy na zraz 
hr došky 15mm

m2 18,306 18,306 0,000 10,56 193,31 193,31 0,00

72 762 76239-5000 Spojovacie a ochranné prostnedky k montáži krovov m3 2,806 2,806 0,000 40,40 113,36 113,36 0,00
73 762 76281-2240 Montáž záklopu z dosiek hoblovaných, vrchný na zraz m2 12,060 12,060 0,000 4,75 57,29 57,29 0,00
74 MAT 605 104500 Fošna SM neopracovaná 2 50 250-300 m3 0,663 0,663 0,000 750,00 497,25 497,25 0,00
75 762 76282-2110 Montáž stropníc z hraněného a polohr řeziva, prier plocha do 144

cm2
m 19,740 19,740 0,000 1,46 28,82 28,82 0,00

76 762 76282-2120 Montáž stropníc z hraněného a polohr rezivá, prier plocha nad
144 do 288 cm2

m 82,620 82,620 0,000 1,50 123,93 123,93 0,00

77 762 76282-2140 Montáž stropníc z hraněného a polohr rezivá, pner plocha nad
450 do 540 cm2

m 5,000 5,000 0,000 4,17 20,85 20,85 0,00

78 MAT 605 104500 Fošna SM neopracovaná 2 50 250-300 m3 0,163 0,163 0,000 750,00 122,25 122,25 0,00
79 MAT 605151500 Hranol SM 1 000-

600/8x10.8x16.10x10.10x160.12x12.15x15.16x16 /
m3 2,046 0,000 -2,046 750,00 1 534,50 0,00 -1 534,50

79 MAT Hranol - dubové dřevo, hoblované se sraženými hranami brusným
papírem zrnitosti 100, tvary dřevěných prvků dle PD

m3 0,000 3,092 3,092 750,00 0,00 2 319,00 2319,00

80 762 76289-5000 Spojovacie a ochranné prostnedky k montáži stropov m3 2,174 2,174 0,000 4,71 10,24 10,24 0,00
81 762 99876-2202 Přesun hmot pretesárske konštr vobjektoch vyškydo12m % 77,022 56,700 -20,322 7,25 558,41 411,08 -147,33

82 762 99876-2294 Pripl za zvačšený přesun do 1000 m pre tesárske konštr % 77,022 56,700 -20,322 2,08 160,20 117,94 42,27

762 - Konštrukcie tesařské spolu

763 - Konštrukcie - drevostavby

83 763 76312-2830 Montáž dosiek, stená Knauf dvojito opláštěná s podkladným 
roštom

m2 17,940 17,940 0,000 20,64 370,28 370,28 0,00

84 MAT 595 912540 Došky protipožiarne impregnované Rigips RFI 12,5mm m2 39,468 39,468 0,000 12,48 492,56 492,56 0,00

85 763 76378-2214 Drevostavby, montáž stropu z plnost nosníkovd! do 15 m prier 
pl do1000cm2

m 16,080 0,000 -16,080 12,81 205,98 0,00 -205,98

85 Montáž a dodávka malého mostku vč, spojovacích prvků dle nové ', 
projektové dokumentace , ‘ ,

m3 • 1 ; 0,000 ; , 3.456 ; ,,, 3,456 3 550,00

OOo

, ' 12268,80 12 268,80

86 MAT 605 000001 Dřevený lepený plnostenný nosník 800x120mm m 16,080 0,000 -16,080 233,48 3 754,36 0,00 -3 754,36

86 MAT Hranol - dubové dřevo, hoblované se sraíenýmthranami brusným 
papírem zrnitost! 100,' tvary dřevěných prvků dle PD >

m3 •>> •" 1 0,000 , _ 3,456 - 3,456 ! " 750,00 ", o,oo , ' , 2592,00 ’ • 2592,00

87 763 99876-3201 Přesun hmot pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m % 48,232 0,863 -47,369 10,39 501,13 8,97 -492,16

87 763 Přesun hm6t pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m,, \ % , '■ ,, ;; •, 0,000 , ,> •' • 95,730 , 95,730 ' 10,39 •1, 0,00 /v; •, 994,63 8 - " 994,63

88 763 99876-3294 Pripl za zvačšený přesun do 1000 m pre drevostavby % 48,232 0,863 -47,369 6,18 298,07 5,33 -292,74



88 763 Prípl, za zvačšený přesun do 1000 m pre drevostavby % 0,000 95,730 95;730 6,18 , 0,00 • ■ ; 591,61 591,61
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu

764 - Konštrukcie klampiarske

89 700 7641-10 Krytina z TI-ZN plechu z tabul' m2 21,762 21,762 0,000 62,50 1 360,13 1 360,13 0,00
90 764 99876-4202 Přesun hmot pre klampiarske konštr v objektoch vyšky do 12 m % 13,601 13,601 0,000 2,03 27,61 27,61 0,00

91 764 99876-4294 Pnpl za zvačšený přesun do 1000 m pře klampiarske konštr % 13,601 13,601 0,000 1,63 22,17 22,17 0,00

764 - Konštrukcie klampiarske spolu

766 - Konštrukcie stolařské

92 700 766 1-21 Obklad podkrovia tatranským profilom hr 16mm s dřev 
podkladným roštom

m2 15,905 15,905 0,000 51,74 822,92 822,92 0,00

93 700 766 4-11 Okno dřev EURO IV 68 jednokřídlové otvaravo-sklopné OS
600/600mm

kus 1,000 1,000 0,000 266,11 266,11 266,11 0,00

94 700 766 4-56 Okno dřev EURO IV 68 jednokřídlové otvaravo-sklopne OS
1350/1350mm

kus 2,000 2,000 0,000 643,50 1 287,00 1 287,00 0,00

95 700 766 4-65 Okno dřev EURO IV 68 dvojkřídlové otvaravo-sklopne OS 
2100/1350mm

kus 1,000 1,000 0,000 1 023,49 1 023,49 1 023,49 0,00

96 700 766 6-11 Dveře vnútorne hladké plné 60/197 s dřevenou rámovou zarubňou • 
komplet

kus 1,000 1,000 0,000 239,33 239,33 239,33 0,00

97 700 766 7-13 Dveře dřev vchodové palubovkové plné 70/197cm s rámovou 
zarubňou

kus 1,000 1,000 0,000 469,16 469,16 469,16 0,00

98 766 76622-1245 1 Montáž a dodavka celodreveného samonosneho schodiska 
priameho bez podstupme - dubové dřevo

súbor 1,000 1,000 0,000 887,12 887,12 887,12 0,00

99 766 76631-1111 1 Montáž a dodávka drevenej výplně zábradlia - dubové dřevo m2 15,745 0,000 -15,745 191,10 3008,87 0,00 -3 008,87

99 Montáž a dodavka - dubové dřevo - sloupků zábradlí, rozpěr 
zábradlí, madla zábradlí, diagonálních a vodorovných prvků 
zábradlí Popis Na základě požadavku zástupců KPUTN bylo 
nařízeno změnit pohledovou část zábradlí tj v původní projektové 
dokumentaci bylo uvažováno s plnou deskovou výplní, klterá byla 
nahrazena nerezovým pletivem Dále v důsledku této změny byla 
zvýšena náročnost na výrobu a montáž dřevěného zábradlí 
Stavební činnost Viz nová projektová dokumentace máj 2019
E51 35, E51 36

m 0,000 13,516 13,516 465,00 0,00 6284,94 6284,94

100 766 76641-2123 Montáž oblož stien nad 1m2 palub š nadlOOmm m2 20,120 20,120 0,000 10,17 204,62 204,62 0,00

101 MAT 605103700 Doska neopracovaná 2 24 250-300 - dubové dřevo m3 0,531 0,531 0,000 356,98 189,56 189,56 0,00



I

"V,,,

102 MAT 605 959820 Pnražka za 1 síran hobl + pero, drážka m2 20,120 20,120 0,000 3,80 76,46 76,46 0,00
103 766 99876-6202 Přesun hm5t pre konštr stolárske v objektoch výšky do 12 m % 84,746 54,657 -30,089 1,40 118,64 76,52 -42,13

104 766 99876-6294 Pripl za zvačšeny přesun hmot do 1000 m pre konštr stolařské % 84,746 54,657 -30,089 1,33 112,71 72,69 -40,02

766 - Konštrukcie stolárske spolu

767 - Konštrukcie doplnk kovové stavebné

105 767 76765-2230 Montáž vrat do ocefovej konštrukcie, do 13 m2 kus 2,000 2,000 0,000 250,00 500,00 500,00 0,00
106 MAT 611 8700201 Vrata dvojkřídlové drevene ťažke 4300x4300mm - dubové dřevo subor 1,000 0,000 -1,000 6 861,40 6 861,40 0,00 -6 861,40

106 Vrata dvojkřídlové dřevené ťažke 4300x4300mm - červený smrek,
hoblovaný dle dokumentace august 2019, č v E91314

súbor 0,000 1,000 1,000 8 861,40 0,00 8 861,40 8 861,40

107 767 76799-5103 Montáž atypických stavebných doplnk konštrukcií do 20 kg i<a 103,800 217,980 114,180 1,50 155,70 326,97 171,27

108 MAT 553 000020 Ocefove konštrukcie - predbežna cena kg 108,990 217,980 108,990 4,00 435,96 871,92 435,96
109 767 76799-5104 Montáž atypických stavebných doplnk konštrukcií do 50 kg kg 50,000 0,000 -50,000 1,25 62,50 0,00 -62,50

110 MAT 553 000020 Oceťove konštrukcie - predbežna cena kg 50,000 0,000 -50,000 4,00 200,00 0,00 -200,00
110 Ocelová mreža v portálu + montáž kpl 0,000 1,000 1,000 2004,00 0,00 2 004,00 2 004,00
111 767 99876-7202 Přesun hmot pre kovové stav doplnk konštr v objektoch vyšky do 

12 m
% 82,156 5,916 -76,240 2,33 191,42 13,78 -177,64

112 767 99876-7294 Pripl za zvačšeny přesun hm6t do 1000 m pre kov stav konštr % 82,156 5,916 -76,240 1,35 110,91 7,99 -102,92

767 - Konštrukcie doplnk kovové stavebné spolu

772 - Podlahy z prirodného kameňa

113 782 77250-6150 Klademe dlažby z kameňa nepravid zrez strany hr 40-50mm m2 97,005 97,005 0,000 35,24 3 418,46 3 418,46 0,00

114 MAT 583810890 Haklik hrubý řezaný hr 50mm m2 101,855 101,855 0,000 189,31 19 282,17 19 282,17 0,00

115 782 99877-2202 Přesun hmčt pre kamenne dlažby v objektoch výšky do 12 m % 227,006 227,006 0,000 6,64 1 507,32 1 507,32 0,00

116 782 99877-2294 Pripl za zvačšeny přesun do 1000m pre kamenne dlažby % 227,006 227,006 0,000 4,10 930,73 930,72 0,00

772 - Podlahy z prírodneho kameňa spolu

783 - Nátěry

117 783 78327-1001 Nátěry kov stav doplň konšt polyuret jednon +2x email m2 2,422 2,422 0,000 14,00 33,91 33,91 0,00



118 783 78327-1001 1 Čierne zinkovame pře kov doplň konšt m2 7,112 7,112 0,000 35,71 253,97 253,97 0,00
119 783 78371-1301 Nátěry tesařských konštr olejove napusteme +2x lakovanie m2 171,773 45,337 -126,436 5,50 944,75 249,35 -695,40

119 783 78371-1301 Nátěry tesařských konštr - olejové napusteme, Colorlak TSCt CL
1-070

m2 0,000 115,583 115,583 5,50 0,00 635,71 635,71

119 783 Nátěry tesárskych konštr. - olejové napusteme, Colorlak TSCL CL
1-070 •

m2 0,000 71,720 71,720 • 5,50 , 0,00 1 394,46 394,46

120 783 78378-2203 Nátěry tesárskych konštr Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná
náhrada)

m2 205,332 78,896 -126,436 3,25 667,33 256,41 -410,92

120 783 78378-2203 Nátěry tesárskych konštr Lastanoxom Q (Bochemit QB-movovana
nahrada)

m2 0,000 115,583 115,583 3,25 0,00 375,64 375,64

120 783 78378-2203 Nátěry tesárskych konštr. Lastanoxom Q (BochemitQB-movovana.
náhrada) ' 1

m2 0,000 71,720 71,720 3,25 0,00 ,, 233,09 , 1 233,09

783 - Nátěry spolu

784-Malby
121 784 78445-2571 Malba zo zmesi tekut Esmallfar dvojnas vmiest do3,8m m2 24,240 24,240 0,000 2,22 53,81 53,81 0,00

784-Malby spolu

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu

—
PRAČE A DODAVKYM

M21 -155 Elektromontaže

122 921 21M - Elektroinstalace celkom subor 1,000 0,950 -0,050 10 264,80 10 264,80 9 751,56 -513,24

122 Demontáž panelů + zpětná montáž panelů (pro uložení 
elelektrického kabelu přípojky)

kpl 0,000 1,000 1,000 700,000 0,00 700,00 700,00

M21 -155 Elektromontaže spolu

PRÁCE A DODÁVKY M spolu

OSTATNĚ

OSTATNĚ

123 800 00336-4245 Žeriav Liebherr 71 K, zdvih 32,7 m, 6,0-1,11 rádius 45 m deň 365,000 485,000 120,000 85,22 31 105,30 41 331,70 10 226,40

124 800 00336-464 Ženav 30 m - 40 m zdvihu, montáž, demontáž kus 1,000 1,000 0,000 3 157,90 3 157,90 3157,90 0,00

125 800 00336473 Obsluha ženavu - vysoka náročnost1 hod 2 000,000 2 640,000 640,000 9,36 18 720,00 24 710,40 5 990,40

126 800 00336-484 Žeriav 30 m - 40 m zdvihu, transport km 40,000 40,000 0,000 4,53 181,20 181,20 0,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

Vicepráce - demolice klenby, schodištovych stěn



9 - OSTATNĚ KONSTRUKCE A PRAČE

A201 Burame základov z muriva zmiešaného alebo kamenného m3 0,000 3,200 3,200 145,20 0,00 464,64 464,64
A202 Burame nadzakladoveho kamenného alebo zmiešaného muriva 

pod dohledem archeologa
m3 0,000 37,300 37,300 152,40 0,00 5 684,52 5 684,52

A203

Priplatok za každý další 1 m výšky podchytenia, hrůbky muriva do 
450 mm, dfžky podchytenia, nad 5 m

m 0,000 7,000 7,000 40,80 0,00 285,60 285,60

A204 Podchyteme nadzakladného munva dřevenou výstuhou, hrůbky
muriva nad 900 do 1200 mm, dfžky podchytenia nad 3 m

m 0,000 3,500 3,500 522,00 0,00 1 827,00 1 827,00

A205

Burame tehlovej klenby na maltu vápenné alebo vapenocementovu 
hrubky do 450mm

m2 0,000 1,100 1,100 171,60 0,00 188,76 188,76

Víceprace - spárování čelní a boční stěny "podkovy” Mlysnske veze, vnitřního prstence

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNĚ

A206 015 62745-2911 Škarovame starého muriva z lomového kameňa do hl. 80 mm
(včetně spárováni vnitřního prstence 143,850 m2)

m2 0,000 70,850 70,850 112,50 0,00 7 970,63 7 970,63

Víceprace • odstraněni dřevin 2018

1 - ZEMNE PRAČE

A207 185804233 Vypletie dřevin s uložením na vzdialenosť do 50 m m2 0,000 491,000 491,000 2,13 0,00 1 044,85 1 044,85

A208 1111011041 Odstráneme popínavých rastlín s uložením na vzdialenosť do
50m, pre akúkofvek plochu

m2 0,000 423,000 423,000 1,51 0,00 639,15 639,15

A209 162301302 Vodorovné premiestneme dřevin na vzdialenosť 500-1000 m m2 0,000 491,000 491,000 0,14 0,00 70,21 70,21

A210 162401309 Vodorovné premiestneme dřevin - priplatok k cene za každých 
dalších i začatých 1000 m

m2 0,000 2 455,000 2 455,000 0,05 0,00 115,39 115,39

A211 131101502 Zvisle premiestneme odstránenych dřevin m2 0,000 491,000 491,000 0,14 0,00 70,21 70,21

A212 162301302 1 Vodorovné premiestneme popínavých rastlín na vzdialenosť 500- 
1000 m

0,000 423,000 423,000 0,14 0,00 60,49 60,49

A213 162401309 1 Vodorovné premiestneme popínavých rastlín - priplatok k cene za 
každých dalších i začatých 1000 m

m2 0,000 2115,000 2115,000 0,05 0,00 99,41 99,41

A214 131101501 Zvisle premiestneme odstraněných popínavých rastlín m2 0,000 423,000 423,000 0,14 0,00 60,49 60,49

Vicepráce - Ostatní

A215 Zaměřeni původní a konečné verze stavebního díla - geodetické 
práce (1 kpl)

kpl 0,000 0,000 0,000 8 500,00 0,00 0,00 0,00

A216 Geodetické prače - monitoring Mlýnské věže počet 0,000 12,000 12,000 800,00 0,00 9 600,00 9 600,00

A217 Násyp zeminy vnitřního prstence Ml veze, násyp zeminy ve 
schodišťových ramenech + hutněni po 25 cm ručně, svislé a 
vodorovné přesuny zeminy

kpl 0,000 1,000 1,000 3 500,00 0,00 3 500,00 3 500,00

A218 Realizacia odvodnemea Mlynskej veze

1 ZEMNE PRAČE

\. "



í

A2181 001 131201101 Hlbenie jam nezapaž v horn tr 3 do 100 m3 ručně a opatrné - pod 
dohfadom archeológa

m3 0,000 11,500 11,500 103,29 0,00 1187,84 1 187,84

A218 2 001 131201109 Priplatok za lepivost' v hom tr 3 m3 0,000 11,500 11,500 0,85 0,00 9,78 9,78
A218 3 001 132201201 Hlbenie ryh sirka do 2 m v hom tr 3 do 100 m3 ručně a opatrné -

pod dohfadom archeológa
m3 0,000 51,000 51,000 103,29 0,00 5 267,79 5 267,79

A2184 001 132201209 Priplatok za lepivost' horniny tr 3 m3 0,000 51,000 51,000 0,99 0,00 50,49 50,49
A218 5 001 132201210 Piesok pre obsyp m3 0,000 5,000 5,000 36,49 0,00 182,45 182,45
A218 6 001 161101101 Zvislé premiestneme výkopu hom tr 14 do 2,5 m m3 0,000 62,500 62,500 37,16 0,00 2 322,50 2 322,50
A218 7 001 174101101 Zásyp zhutněny jam, ryh, šachiet alebo okolo objektu m3 0,000 33,000 33,000 3,39 0,00 111,87 111,87
A218 8 001 175101101 Obsyp potrubia bez prehodema sypaniny m3 0,000 9,000 9,000 15,48 0,00 139,32 139,32
A2189 001 175101109 Obsyp potrubia priplatok za prehodeme sypantny m3 0,000 9,000 9,000 24,65 0,00 221,85 221,85

5 KOMUNIKACE

4218 10 221 567121111 Základ z prostého betonu tr B 7,5 pod patkové koleno m2 0,000 0,500 0,500 90,56 0,00 45,28 45,28

8 RUROVE VEDENIA

421811 271 871313119 Montáž potrubia z kanaliz rurtvr PVCDN100 m 0,000 23,000 23,000 0,61 0,00 14,03 14,03
4218 12 271 871313120 Montáž potrubia z kanaliz rúr listinových otv výk DN100 m 0,000 1,000 1,000 5,98 0,00 5,98 5,98

421813 271 871373126 Vsakovací blok GRAF 300L+montáž m 0,000 4,000 4,000 71,30 0,00 285,20 285,20
421814 271 894201111 Dno šachiet z betonu Klartec 1000/600/150+montáž m3 0,000 1,000 1,000 42,68 0,00 42,68 42,68

421815 MAT 583438300 Kamenivo drtene hrubé m3 0,000 1,000 1,000 16,84 0,00 16,84 16,84

9 OSTATNĚ KONSTRUKCE A PRAČE

421816 013 972021291 Vyburame otvorov do 0,09 m2 v stěnách z kameňa kus 0,000 1,000 1,000 9,93 0,00 9,93 9,93

721 Vnutorná kanalizacia

421817 721 721141105 Potrubie kanal zliat rúr odpadne DN100 m 0,000 1,000 1,000 5,98 0,00 5,98 5,98

421818 721 721171109 Potrubie kanal z PVCU rur hrdlových odpadne D110X2,2 m 0,000 23,000 23,000 16,48 0,00 379,04 379,04

421819 721 721211111 Podlahový vpust HL +montaž kus 0,000 1,000 1,000 200,00 0,00 200,00 200,00

421820 721 721290111 Skúška těsnosti kanalizácie vodou do DN 125 m 0,000 14,000 14,000 0,79 0,00 11,06 11,06

4218 21 MAT 693 660530 Geotextiha polypropylen 250 g/m2 do sirky 880 m2 0,000 12,000 12,000 0,90 0,00 10,80 10,80

712-Povlakové krytiny

4218 22 712 Zhotoveme povlakovej krytiny striech do 10° fóliou lepenou so 
zvaranymi spojmi

0,000 107,646 107,646 6,09 0,00 655,56 655,56

4218 23 MAT Folia hydroizolačna syntetická - Fatrafol 810 2,0mm bal
2,0x20,0m šedá RAL7040

0,000 123,793 123,793 8,67 0,00 1 073,04 1 073,04



*218 24 712 Rozvinutie a natiahnutie folie z makč PVC v ploché střechy 0,000 97,860 97,860 3,16 0,00 309,34 309,34

*218 25 MAT Geotextilia polypropylen 300g/m2 do šířky 800, Tripptex 300G 0,000 225,078 225,078 0,90 0,00 202,57 202,57

A219 Pieskovcovy chrlíc

3 - ZVISLE A KOMPLETNĚ KONŠTRUKCIE

A2191 011 31121-1225 Murivo nadzakl kyklopské z lomového kameňa opracovaného na
MC15

m3 0,000 2,000 2,000 1 042,50 0,00 2 085,00 2085,00

A2192 Umělecko-řemelnna činnost - pieskovcovy chrlíc - výroba + montáž
dle projektové dokumentace november 2019 výkres číslo E91 315

kpl 0,000 1,000 1,000 2 491,79 0,00 2491,79 2491,79

9 - OSTATNĚ KONŠTRUKCIE A PRAČE 0,000
A219 3 94132-1112 Montáž lešema řadového modulového ťažkeho, zafažeme do 300

kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m
m2 0,000 16,000 16,000 1,95 0,00 31,20 31,20

A219 4 94122-1211 Priplatok k lešemu řadovému rámovému fažkému š 1,2 m v do 25 
m za prvý a ZKO deň použitia

m2 0,000 480,000 480,000 0,13 0,00 62,40 62,40

A219 5 94122-1811 Demontáž lešema řadového rámového ťažkeho, zaťažeme do 300 
kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 0,000 16,000 16,000 1,11 0,00 17,76 17,76

A219 6 Búrame nadzákladového kamenného alebo zmiešaného muriva 
pod dohledem archeologa

m3 0,000 2,000 2,000 152,40 0,00 304,80 304,80

A219 7 97901-1111 Zvislá doprava suté a vybúr hmot za prvé podlažie t 0,000 5,000 5,000 12,51 0,00 62,55 62,55
A219 8 97901-1121 Zvislá doprava suté a vybur hmot za každé ďalšie podlažie t 0,000 5,000 5,000 7,50 0,00 37,50 37,50

A219 9 97908-1111 Odvoz suté a vybúranych hmůt na skladku do 1 km t 0,000 5,000 5,000 6,11 0,00 30,55 30,55

*21910 97908-1121 Odvoz suté a vybúranych hmót na skladku každý další 1 km t 0,000 95,000 95,000 0,27 0,00 25,65 25,65

*21911 97908-2111 Vnutrostavemskova doprava suté a vybúranych hmot do 10 m t 0,000 5,000 5,000 10,00 0,00 50,00 50,00

*21912 97908-2121 Vnutrost doprava suté a vybliraných hmot každých dalších 5 m t 0,000 20,000 20,000 1,25 0,00 25,00 25,00

*21913 97913-1409 Poplatok za ulož a znešk staveb suté na vymedzenych skládkách 
"0"-ostatny odpad

t 0,000 5,000 5,000 15,00 0,00 75,00 75,00

*21914 99899-1111 Přesun hmot pre opravy v objektoch vyšky do 25 m t 0,000 5,000 5,000 15,00 0,00 75,00 75,00

*21915 99899-1193 Priplatok za zvačšeny přesun do 1000 m t 0,000 5,000 5,000 1,76 0,00 8,80 8,80

A220 Přemostění příkopy

Zaklady malého mostku

1-ZEMNEPRAČE

A2201 001 12840-1101 1 Odkopávky a prekopávky sutiny a navažky v horn tr 5 ručně a 
opatrné - pod dohfadom archeologa

m3 0,000 2,069 2,069 103,29 0,00 213,72 213,72

1 - ZEMNE PRÁCE spolu



2 -ZAKLADY

A220 2 Základové patky z betónu prostého tr C20/25 m3 0,000 2,111 2,111 106,67 0,00 225,18 225,18
A220 3 Bedněni základových pasů / základových patek montáž m2 0,000 11,812 11,812 18,27 0,00 215,81 215,81
A220 4 Bednění základových pasů / základových patek demontáž m2 0,000 11,812 11,812 6,12 0,00 72,29 72,29

2-ZÁKLADY spolu

3 - ZVISLE A KOMPLETNĚ KONSTRUKCIE

A220 5 011 31121-1225 Murivo nadzákl kyklopske z lomového kameňa opracovaného na
MC15

m3 0,000 0,900 0,900 1 042,50 0,00 938,25 938,25

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNĚ KONŠTRUKCIE spolu

Konstrukce malého mostu

9 - OSTATNĚ KONSTRUKCE A PRAČE

A220 6 003 94132-1112 Montáž lešema řadového modulového ťažkeho, zaťažeme do 300 
kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

m2 145,600 145,600 1,95 0,00 283,92 283,92

A220 7 003 94122-1211 Priplatok k lešeniu řadovému rámovému ťažkému š 1,2 m v do 25 
m za prvý a ZKD deň použitia

m2 8 736,000 8 736,000 0,13 0,00 1 135,68 1 135,68

A220 8 003 94132-1812 Demontáž lešema řadového modulového ťažkého, zaťažeme do
300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

m2 145,600 145,600 1,39 0,00 202,38 202,38

A220 9 Autojeřab Tatra 815 AD 28 hod 80,000 80,000 49,00 0,00 3 920,00 3 920,00
9-OSTATNĚ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu

Zábradlí malého mostu

767 - Konštrukcie doplnk kovové stavebné

4220 10 Kotevní vrut, spojovací profily - spojovací prvky zabradli pro délku 
zabradli 13,516 m

kpl 0,000 1,000 1,000 135,00 0,00 135,00 135,00

4220 11 Antikorove zvarane síto 50x50, drát - 2,5 mm, včetně ztratného - 
pro délku zábradlí 13,516 m

kpl 0,000 1,000 1,000 473,06 0,00 473,06 473,06

A22012 Nereové zabradli s ocelovým rámem m 0,000 4,860 4,860 300,00 0,00 1 458,00 1 458,00

767 - Konštrukcie doplnk kovové stavebné spolu

A221 Vstupní brána 4300x4300mm

1-ZEMNEPRÁCE

A221 1 001 12840-1101 1 Odkopávky a prekopavky sutmy a navažky v horn fr 5 ručně a 
opatrné - pod dohfadom archeológa

m3 0,000 0,510 0,510 103,29 0,00 52,63 52,63

A221 2 001 16110-1551 Zvislé premiestneme vykopu nošením hom tr 5-7 výška 3 m m3 0,000 0,510 0,510 53,91 0,00 27,47 27,47

A221 3 001 16220-1251 Noseme vykopu vodorov do 10 m v horn tr 5-7 m3 0,000 0,510 0,510 12,01 0,00 6,12 6,12



A2214 001 16220-1259 Príplatok za každých dalších 10 m nosenia výkopu tr 5-7 m3 0,000 2,038 2,038 11,10 0,00 22,62 22,62

A2215 272 16270-1155 Vodorovné premiestneme vykopu do 10000 mhorn tr 5-7 m3 0,000 0,510 0,510 9,75 0,00 4,97 4,97

A221 6 272 16270-1159 Príplatok za každých dalších 1000 m nad 10000 m hom tr 5-7 m3 0,000 5,095 5,095 0,74 0,00 3,77 3,77

A221 7 013 97913-1413 Poplatok za ulož a znešk stav odp na urč sklad -hlušina a
kamenivo "0"-ost odpad

t 0,000 1,070 1,070 7,50 0,00 8,02 8,02

1 -ZEMNE PRAČE spolu

2 -ZAKLADY

A221 8 011 27531-3612 Základové patky z betůnu prostého tr C20/25 m3 0,000 0,446 0,446 106,67 0,00 47,52 47,52
2-ZÁKLADY spolu

767 - Konštrukcie doplnk kovové stavebné

A221 9 Ocelové konštrukcie + montáž atypických ocelových konštrukcn - 
kovářské prvky na vstupní brané dle projektové dokumentace 
august 2019, výkres číslo E91 314

kpl 0,000 1,000 1,000 1 250,00 0,00 1 250,00 1 250,00

767 - Konštrukcie doplnk kovové stavebné spolu

OSTATNĚ

A22110 Kamenný članok - pieskovec + montáž ks 0,000 3,000 3,000 326,00 0,00 978,00 978,00

A222 Zakrytí koruny muru dle požadavku KPÚTN kpl 0,000 1,000 1,000 250,00 0,00 250,00 250,00

Vicepráce - dřevěne zábradlí za pokladnou

762 - Konštrukcie tesarske

A223 MAT Hranol - dubové dřevo, hoblované se sraženými hranami brusným 
papírem zrnitosti 100, tvary dřevěných prvku dle PD

m3 0,000 0,448 0,448 750,00 0,00 336,08 336,08

A224 762 99876-2202 Přesun hm6t pre tesarske konštr v objektoch vyšky do 12 m % 0,000 5,906 5,906 7,25 0,00 42,82 42,82

A225 762 99876-2294 Pripl za zvačšeny přesun do 1000 m pre tesárske konštr % 0,000 5,906 5,906 2,08 0,00 12,29 12,29

766 - Konštrukcie stolárske

A226 Montáž a dodavka - dubové dřevo - sloupků zábradlí, rozpěr 
zábradlí, madla zábradlí, diagonálních a vodorovných prvků 
zabradli

m 0,000 7,360 7,360 465,00 0,00 3 422,40 3 422,40

783 - Nátěry

A227 Nátěry tesárskych konštr - olejové napustenie, Colorlak TSCL CL 
1-070

m2 0,000 18,066 18,066 5,50 0,00 99,36 99,36

A228 783 78378-2203 Nátěry tesárskych konštr Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná
nahrada)

m2 0,000 18,066 18,066 3,25 0,00 58,71 58,71

^____ 2-ZAKLADY



A229 Patka sloupu 120*120*250 mm pozinkovaná, včetně montáže ks 0,000 8,000 8,000 30,00 0,00 240,00 240,00

A230 Kotevní plech 100*150 mm pozinkovaný, včetně montáže ks 0,000 3,000 3,000 25,00 0,00 75,00 75,00

A231 Žebirkova ocel 016, délky 250 mm, včetně montáže ks 0,000 11,000 11,000 25,00 0,00 275,00 275,00
767 - Konštrukcie doplnk kovové stavebné 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

A232 Kotevní vrut, spojovací profily - spojovací prvky zábradlí pro délku
zabradli 7,36 m

kpl 0,000 1,000 1,000 267,68 0,00 267,68 267,68

A233 Antikorove zvarane síto 50x50, drčt - 2,5 mm, včetně ztratného -
pro délku zábradlí 7,36 m

kpl 0,000 1,000 1,000 375,36 0,00 375,36 375,36

Viceprace - zaklady schodišťových ramen, železobetonová schodišťová deska

2 -ZAKLADY

A234 Základové patky z betónu prostého tr C20/25 m3 0,000 6,621 6,621 106,67 0,00 706,23 706,23
A235 Bedněni základových pasů / základových patek montáž m2 0,000 25,123 25,123 18,27 0,00 459,00 459,00
A236 Bedněni základových pasů / základových patek demontáž m2 0,000 25,123 25,123 6,12 0,00 153,75 153,75
A237 Schodiskove konštrukcie, betón tr C20/25 m3 0,000 5,153 5,153 102,23 0,00 526,78 526,78

A238 Vystuž schodiskovych konštrukcu z betonarskej ocele t 0,000 0,250 0,250 1 716,00 0,00 429,00 429,00
A239 Debneme stupňov na podstupňovej doske alebo na terene 

podorysne priamočiarych zhotovenie
m2 0,000 24,360 24,360 11,75 0,00 286,18 286,18

A240 Debneme stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne 
podorysne priamočiarych odstraneme

m2 0,000 24,360 24,360 2,95 0,00 71,86 71,86

Víceprace ■ oprava pravé časti "podkovy" Mlýnské veze
3 - ZVISLE A KOMPLETNĚ KONŠTRUKCIE

A241 31121-12251 Munvo nadzákl z lomového kameňa opracovaného na MC15 - 
vyplneme kavem (celková výměra včetně vnější strany 32,35 m2)

m2 0,000 10,300 10,300 600,00 0,00 6 180,00 6 180,00

3 - ZVISLĚ A KOMPLETNĚ KONŠTRUKCIE spolu

9 - OSTATNĚ KONŠTRUKCIE A PRAČE

A242 62745-2911 Škarovame starého muriva z lomového kameňa do hl 80 mm
(celková výměra včetně vnější strany 22,54 m2)

m2 0,000 6,090 6,090 112,50 0,00 685,13 685,13

Rozpočet celkom. 512 469,23 711 298,83 198 829,60




