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1D Nézev Ukolu Doba Zahajeni |Dokonceni
xxxxxx o R trvani
1
s;M}._‘..m:mmm:m_Q hrad: spristupnenie juzného opevnenia 457,7 dny 01.04.18 30.06. 20
3 | Vieobecné tkony 180dny 01.04.18 22.02.19
4 | Podpis ZoD 09dny 0104.18 0104 18
,lm.z!w Mobilizacia zhotovitela 3,3dny 02.04 18 05.04.18
6 | Fotodokumentacia 180dny 0304.18 22.02 19
7 | Realizatna priprava 152dny 0304.18 2704 18
8 | Realizécia diela 53,6dny 06.04.18 12.07.18
9 Prebratie staveniska, vybudovanie zariadenie staveniska 3,3dny 09.07 18 1207.18
10 Vybudovanie stavebného dvora 3,3dny 0604.18 1104.18
11 Vybudovanie skladky materidlov a skladov 2,5dny  06.04 18 10.04 18
12 | Stavebné objekty: 365,6 dny 03.09.18 15.06. 20
13 SO-01 Mur parka 356dny 0309.18 2805 20
14 | 290dny 13.11.18 14.04.20
15 275dny 13.02 19 15.06 20
|
| 16 | 253dny  20.03 19 1006 20
W \
17 255dny  20.03 19 1506 20 Dlissas T -
,Mwi% 354dny 03.09.18 2605 20 oo o St i,
Ulmlgw $S0-08 Most hradny (realizuje stavebna vyroba) 208dny 1206 19 0906 20 bt s iiirad |
20 | S0-09 Mlynskd veZa (realizuje stavebnd vyroba 200dny 02.07.19 15.06 20 i b siinitis. |
|
' 21 | Dokonéenie stavebnych prac Odny  15.06.20 15.06. 20 & 15.06, W
22 odstranénie vad a nedorobkou 9 dny 15.06. 20 30.06. 20 o,
23 Odovzdanie diela 0dny 30.06. 20 30.06. 20 @ 1 30.06
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